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1. RESUMEN 
En la industria moderna, uno de los claros avances que ha supuesto una revolución 
en la gestión de los recursos y de los diferentes procesos y actividades productivas han 
sido los denominados software de planificación de recursos empresariales (“ERP”, por 
sus siglas en inglés, enterprise resource planning). 
En este proyecto, nos vamos a enfrentar a una implantación de un software ERP 
en una empresa completamente real, llamada TECNIVIAL, líder en señalización, 
balizamiento y seguridad vial en carreteras, uno de los principales proveedores de ADIF 
y AENA en materia de señalización y uno de los referentes nacionales en imagen 
corporativa. Además, esta empresa posee un sistema de gestión integrada certificada 
según la ISO 9001 y 14001. 
La principal motivación de la empresa, no es otro que el de aumentar la eficiencia 
de gestión de la información generada de sus diferentes actividades. 
Se constituye como parte fundamental de este proyecto el feedback obtenido 
desde la propia empresa mediante una colaboración proactiva por parte de la misma. 
Las partes esenciales de esta colaboración han sido la aportación de información y 
sugerencias de forma proactiva, la validación y revisión del trabajo efectuado y la 
aprobación final de este trabajo de fin de grado. 
Mediante esta memoria, se pretende realizar una planificación de la implantación 
futura del software Odoo en TECNIVIAL y la generación de una simulación-prototipo, 
según las características y particularidades propias de la empresa. 
1.1. PALABRAS CLAVE 
Palabras Clave: ERP, Odoo, Implantación, Sistema de Información, Software Libre. 
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2. ABSTRACT 
In modern industry, one of the most important advances which became a true 
revolution in resource management and production processes was the enterprise 
resource planning software (ERP). 
In this project, the main target will be the implementation of a ERP software in a 
real company, named TECNIVIAL, leader in signaling, beaconing and road traffic safety, 
one of the main supplier of ADIF (Spain’s railway infrastructure owner) and ENAIRE 
(Spain’s air navigation manager) of signaling and a national guide of corporate identity. 
In addition, this company has a quality management system and an environmental 
resource management system following rules ISO 9001 and ISO 14001. 
In this project, the main incentive for the company is to increase the efficiency of 
information management created by its different activities. 
A fundamental piece of this project is the feedback generated by TECNIVIAL, by a 
proactive collaboration. The main parts of this collaboration were the information input 
and suggestions, the checking of working and the final approval for this project. 
By this document, we pretend to plan the future implementation of the software 
Odoo for TECNIVIAL and the generation of a particular prototype, according to features 
and peculiarities of the chosen company. 
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3. INTRODUCCIÓN 
La principal necesidad que pretende satisfacer este trabajo es la implementación 
de un sistema de gestión de la información adecuado a TECNIVIAL. 
Una buena gestión de la información mediante el uso de herramientas ERP puede 
ayudar a dirigir de manera eficaz y eficiente la empresa, así como a mejorar la 
coordinación e integración entre las diferentes áreas que la componen. 
Una vez recalcada la importancia de la gestión de la información en el ámbito 
empresarial, el presente trabajo se concibe como un diseño de un plan de implantación 
adaptado y personalizado a la empresa TECNIVIAL, empleando para la realización de 
este TFG datos de aplicación real. 
Es destacable la dificultad de algunos aspectos del proyecto, ya que, la empresa 
objetivo tiene algunas particularidades entre las que destacan: la existencia de un ERP 
anterior arcaico e ineficiente, el gran número de referencias y su complejidad (a pesar 
de ser una PYME), la diversidad de procesos productivos, etc. 
Para la realización de este trabajo, las partes fundamentales de este trabajo es 
destacable: la modelización de la empresa, empleando como herramienta principal 
diagramas de casos de uso y UML; la planificación de la implantación, que gira en 
torno a la definición de todos aquellos parámetros relevantes para definir la futura 
implantación; la gestión de riesgos, que tiene como pilares fundamentales la 
identificación de riesgos, la determinación de medidas preventivas y correctivas y la 
creación de una matriz de trazabilidad de riesgos y la creación del prototipo 
parcialmente funcional, mediante la creación de la BD, la instalación de módulos y la 
configuración parcial de estos módulos. 
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4. DESARROLLO 
4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo de este TFG es la propuesta de implantación del software Odoo en la 
empresa TECNIVIAL atendiendo a las siguientes características: 
• Se deberá definir los recursos (tanto monetarios como humanos), etapas, 
riesgos, objetivos intermedios y formas de actuación necesarios para la 
realización de la implantación del software ERP objeto de este Trabajo de 
Fin de Grado. 
• Se deberá especificar la TOTALIDAD de los módulos que se van a emplear 
en la empresa y, de ellos, se seleccionarán los que tengan una importancia 
fundamental para la gestión de la información en la empresa objetivo y se 
documentarán de manera detallada. Así mismo, se ilustrarán con ejemplos 
gráficos de una base de datos realizada a modo de prueba con el objetivo 
de disminuir u erradicar las diferentes deficiencias expuestas en el apartado 
anterior, así como las detectadas en las fases iniciales de este proyecto.  
En todo momento se buscará la aplicación práctica de este trabajo su aplicación 
real en la empresa objetivo. Para ello, el trabajo analizará todos los apartados 
expresados en el siguiente punto con un detalle suficiente para la implantación real en 
la empresa del software. 
La motivación principal de esta implantación es la de Centralizar toda la 
información de la empresa objetivo en un sistema de información con capacidad 
completa de gestión de las diferentes actividades que se desarrollan en el ámbito 
empresarial. 
Se realizará la migración del sistema de información presente actualmente en la 
empresa a Odoo. 
4.2. METODOLOGÍA 
Para la realización de este proyecto, se establecen las siguientes acciones: 
• Se realizará un análisis completo de la empresa, en el que se analizará en 
profundidad el problema y se determinarán más concretamente las 
deficiencias del software actual. 
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• Modelado de la empresa mediante diagramas ULM, con el objetivo de 
identificar los requisitos funcionales, los diferentes procesos y los datos 
maestros. En esta fase, será de gran ayuda el plan de calidad de la 
empresa, existente previamente y certificado por los organismos 
correspondientes, ya que contiene los procesos y la metodología de trabajo 
de la empresa. 
• Planificación de la implantación por fases: se elegirá el tipo de 
implantación, así como el equipo responsable de llevarla a la práctica. 
También se identificarán las diferentes fases de las que constará la 
implantación y se realizará una asignación de recursos humanos y 
materiales, así como una planificación temporal. 
• Gestión de riesgos: se realizará la identificación de riesgos, el 
establecimiento de medidas preventivas/correctivas y se expresará todo en 
una matriz de trazabilidad de riesgos. Se buscará la simplificación de los 
diferentes problemas detectados, buscando su prevención. Se fomentará 
el uso de diferentes herramientas para el análisis y la toma de decisiones 
como son matrices de riesgos. 
• Creación de prototipo: se creará una BD local, se determinarán los módulos 
necesarios para el futuro ERP, se instalarán estos módulos y se procederá 
a la configuración de los módulos más representativos. 
Como resultados de este proyecto, obtendremos dos productos esenciales: 
• La presente memoria, en la que se detalla todo el proceso y los resultados. 
• Un prototipo de Odoo en una BD aislada y parcialmente funcional. 
4.3. ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU 
SITUACIÓN ACTUAL 
4.3.1. Presentación corporativa 
Mediante su descripción corporativa, TECNIVIAL (Saenz Solís, 2018)  se presenta 
de la siguiente manera: 
“Nuestra empresa nace en España el año 1973 como empresa de Seguridad Vial, 
señalización y balizamiento de carreteras, ferrocarril y aeropuertos. Durante estos más 
de 40 años de vida, ha logrado consolidarse como una empresa líder y como un 
referente dentro del sector en España. 
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Nuestro trabajo se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de infraestructuras 
de transporte, a cuyo ordenamiento contribuyen nuestros productos.  Nuestro sólido 
conocimiento en la señalización de carreteras, aeropuertos y ferrocarril, nos permite 
participar en proyectos internacionales de ingeniería y señalización. 
Apostamos por el I+D+i, lo que nos convierte en pioneros en productos de 
seguridad vial, lo que nos ha llevado al elogio mayoritario de las Asociaciones Españolas 
de Motoristas y galardones como el premio a la innovación 2008 otorgado por CEOE-
CEPYME. Un claro ejemplo del resultado del trabajo desarrollado por nuestros ingenieros 
son el SPM Compositec, un sistema de protección de motoristas basado en barreras 
amortiguadoras que reducen las lesiones producidas en los siniestros en moto como 
consecuencia de los impacto; señalización fija de vía en la red de trenes de Alta 
Velocidad; señalización especial que se ve sometida a muy altos esfuerzos 
aerodinámicos; cerramientos para zonas ILS que permiten el aterrizaje de aviones en 
condiciones de baja visibilidad y cerramientos perimetrales. 
Somos una empresa en permanente evolución e innovadora tecnológicamente, lo 
que es considerado una garantía de calidad para nuestros clientes. Nuestro principal 
objetivo es la satisfacción y fidelización del cliente, por eso somos conscientes de que 
tener una continua comunicación sobre nuestros productos y servicios nos ayuda a 
mejorar. 
El Sistema de Gestión de Calidad de TECNIVIAL controla y garantiza que todos los 
Productos y Servicios cumplen con los estándares de Calidad y Seguridad de fabricación 
e instalación de acuerdo a las normativas vigentes, efectuando un seguimiento del 
Servicio Post Venta y evaluando el grado de satisfacción de nuestros clientes. Este 
Sistema Integrado y Consolidado de Calidad y Medio Ambiente ha sido certificado según 
las Normas Internacionales de Calidad y Medioambiente ISO 9001 e ISO 14001.” 
4.3.2. Modelo de negocio 
La actividad de TECNIVIAL se divide en cuatro áreas de negocio: Señalización y 
Balizamiento de Carreteras, Ferrocarril, Aeropuertos e Imagen Corporativa, siendo una 
de las principales empresas del sector. Dentro de las diferentes áreas, destacan: 
• Carreteras: se ofrecen productos destinados a garantizar la seguridad vial 
y la comodidad en la conducción en carreteras, autovías, autopistas, zonas 
de obras, bifurcaciones, cortes de carretera, así como en zonas urbanas: 
calles, recintos privados, centros comerciales y de ocio. Realizamos un 
servicio integral, encargándonos de los proyectos, de la fabricación y el 
suministro de productos y de su instalación. 
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En señalización destaca la señalización vertical, señalización led, cartelería 
en lamas y complementos de señalización. 
En el área de Balizamiento destacan los hitos miriamétricos y kilométricos, 
balizas cilíndricas y divergentes, balizas de nieve, conos, captafaros, 
separadores de vía, pantallas antideslumbrantes, delimitadores de vía y 
bolardos, luminosos para obras, remolques de señalización para obras, 
equipamiento luminoso para vehículos, reductores de velocidad, sistemas 
de absorción de impactos y complementos de balizamiento. 
• Ferrocarril: TECNIVIAL es especialista en todo tipo de señalización fija para 
vías, tanto convencional como de líneas de Alta Velocidad; en este último 
apartado es una de las empresas homologadas por el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La propia empresa desarrolla 
proyectos de señalética de modo integral y personalizado, desde el diseño 
del proyecto hasta su instalación final y el servicio de mantenimiento. 
• Aeropuertos: como producto estrella de esta área destacan los 
Cerramientos Perimetrales de Seguridad de zonas aeroportuarias como son 
los cerramientos ILS o los vallados de P.R.F.V. 
• Imagen corporativa: se desarrolla el diseño, montaje y mantenimiento de 
los productos de imagen corporativa para instituciones y empresas, tanto 
en pequeños espacios como en grandes dimensiones y en todo tipo de 
materiales. 
En estas cuatro áreas de actividad se realiza un servicio integral, encargándonos 
de los proyectos, de la fabricación y suministro de productos y de su instalación. 
4.3.3. Organización 
En el siguiente esquema se muestra la organización jerárquica que posee la 
empresa: 
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Ilustración 1: Organigrama de TECNIVIAL 
En este esquema podemos intuir la gran complejidad de los procesos que contiene 
la propia empresa ya que no es una empresa que se dedique únicamente a la fabricación 
y venta de diversos productos, sino de realización proyectos de solución integral de los 
mismos. 
Debido a esto, existe una estructura jerárquica muy bien definida, dentro de la 
cual destaca: 
• El consejo de administración y el consejero delegado: máximos 
responsables de TECNIVIAL. Constituyen el más alto nivel. 
• Áreas de Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, 
encargadas de la explotación y mantenimiento del sistema de gestión 
integrada de Calidad, medio Ambiente y prevención de riesgos laborales de 
acuerdo a las diferentes normativas. 
• Un COO, encargado de la gestión de las operaciones. 
• Un director de administración y finanzas, responsable de la gestión 
financiera, la contabilidad y los recursos humanos (RRHH) y el personal. 
• Departamento de producción y almacén, responsable de los diferentes 
procesos productivos y del almacenamiento de materias primas, productos 
semiterminados y productos terminados. 
• Área de compras y transportes, encargada de las actividades logísticas del 
transporte y los aprovisionamientos necesarios. 
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• Departamento comercial, encargado de las relaciones con los clientes y las 
ventas. 
• Departamento de estudios, responsable de realizar los estudios necesarios 
para los diferentes proyectos. 
• Área de marketing, que engloba todas las acciones de comunicación, 
publicidad, marcas, etc. y el comercio exterior. 
4.3.4. Análisis de las TIC 
En relación con situación actual de las TIC, TECNIVIAL basa su gestión en el ERP 
Murano y en un servidor remoto de almacenamiento de datos al que los diferentes 
usuarios poseen accesos. Una vista esquemática de la infraestructura actual de las TIC 
es: 
 
Ilustración 2: Estructura actual de las TIC en TECNIVIAL 
En resumen, se dispone de los siguientes equipos: 
• Dos servidores remotos: uno orientado al almacenamiento de datos en 
diferentes formatos y al que cualquier usuario puede acceder mediante un 
terminal conectado a red local y otro al que se puede acceder de la misma 
manera y que almacena y ejecuta el ERP Murano. Las características 
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técnicas de ambos servidores son suficientes para la instalación y ejecución 
de Odoo. 
• Red Wifi de alta capacidad, que permite el acceso a los dos servidores de 
cualquier equipo con los derechos pertinentes y que se conecte a ella y 
acceso a internet. 
• Tomas de ethernet en los diferentes puestos de trabajo, que facilitan una 
conexión cableada con internet y con ambos servidores. 
• Equipos Informáticos fijos con los estándares mínimos exigidos para tareas 
de ofimática. 
• Equipos Informáticos portátiles para los miembros de la empresa que 
desarrollan tareas en el exterior de las instalaciones. Unido a esto, se les 
facilita un terminal móvil con gran banda de datos para poder conectarse 
en remoto a ambos servidores. 
Otro dato importante es que la empresa dispone de un área de informática que 
gestiona el servidor, el ERP actual y la intranet. 
De acuerdo a las necesidades de Odoo y las facilidades que nos proporcionarían 
las herramientas web, la situación deseada correspondería con la siguiente vista 
esquemática de la infraestructura TIC: 
 
Ilustración 3: Estructura propuesta de las TIC en TECNIVIAL 
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En esta red, se contrataría el servicio SaaS (software como servicio) a una 
empresa externa, de forma que nos conectaremos a través de internet al servidor sé 
que se encuentra en las instalaciones externas de la consultoría externa. En él, tenemos 
creada una BD Odoo de la empresa TECNIVIAL, a la que tenemos acceso completo para 
configuración y explotación. 
4.3.5. Análisis del ERP actual: motivaciones de 
implantación 
La motivación principal del proceso de implantación es: la centralización de toda 
la información de la empresa. 
Sin embargo, también existen algunas motivaciones secundarias derivadas del 
objetivo primario tales como: gestión virtual del inventario, mejora de la comunicación 
entre diferentes miembros de la empresa ubicados en diferentes departamentos, 
eliminación de datos y procedimientos completamente innecesarios, automatización de 
procesos, integración de los pedidos en el sistema, integración de las compras, ayuda 
en la toma de decisiones, gestión de los recursos humanos, gestión de material e 
inventario de la empresa y gestión y planificación de rutas de transporte y seguimiento 
de las mismas. 
De acuerdo a nuestras expectativas, esperamos conseguir las siguientes 
funcionalidades con la implantación de Odoo: 
• Finanzas: pretendemos obtener una visión general de las cuentas de la 
empresa, así como, transacciones bancarias, gestión de cuentas, control de 
caja, transacciones directas con la Seguridad Social y Hacienda, pago de 
impuestos y tributos, gestión de propiedades y amortizaciones y creación 
automática de informes contables. 
• Compras: necesitamos optimizar la compra de material, identificar a los 
principales proveedores, negociar precios, dar la orden de compra al 
proveedor, recepción de la facturación, descuentos sobre compras, control de 
compras, control de pagos pendientes y realizados, control de fechas de 
recepción de pedidos, predefinir pedidos periódicos y control de las 
devoluciones de compras. 
• Recursos Humanos: deberíamos de ser capaces de tener almacenado todo lo 
referente a nuestro personal para que nos sea más fácil realizar contrataciones 
y despidos, gestión del tiempo, desarrollo del personal y contabilidad de 
nóminas. 
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• Ventas y Distribución: seria óptimo que pudiéramos gestionar todo lo referente 
a la programación de pedidos, así como él envió y facturación donde se incluiría 
toda la gestión de nuestro sistema de transporte de pedidos. 
• Gestión de almacén: la pieza fundamental que articularia nuestra empresa es 
mantener un adecuado nivel de almacén de forma casi automática y este 
sistema, integrado con el sistema compras nos ayudaría mediante la 
identificación de los requisitos del inventario, estableciendo objetivos, 
proporcionando técnicas de abastecimiento, monitorizando el estado del 
inventario y verificando las facturas. 
• Gestión de producción: debemos de ser capaces de controlar el proceso 
productivo, realizando control de las líneas productivas, implementar nuevos 
métodos y mejoras, control actualizado del rendimiento de las instalaciones, 
gestionar proyectos integrales y sus recursos, control de tiempos de trabajo, 
etc.  
Gestión del Calidad y Medio Ambiente: de acuerdo con el sistema de gestión 
integrada de Calidad y Medio Ambiente certificado de acuerdo a la ISO 9001 y 14001, 
existen varios factores que debemos de tener en cuenta como son: la gestión de 
reclamaciones y no conformidades, las acciones correctivas y preventivas, la formación 
del personal en materia de calidad y medioambiente, el control de costes de calidad y 
no calidad, la evaluación de riesgos ambientales y la gestión de residuos entre otros. 
Gestión del Mantenimiento: al poseer una línea de producción y de maquinaria 
muy específica y costosa, el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, se hace 
una parte esencial de cualquier compañía de estas características. Se establece como 
objetivo el control de las diferentes máquinas y el control de las diferentes acciones 
preventivas y correctivas de mantenimiento. 
4.4. MODELADO DE EMPRESA 
4.4.1. Modelado de requisitos funcionales 
Mediante el siguiente diagrama UML se puede simplificar de forma muy 
esquemática los principales aspectos que pretendemos gestionar con el ERP. Es 
destacable que para el modelado de requisitos funcionales y el modelado de procesos 
se han realizado entrevistas verbales por parte del autor a los empleados que 
desempeñan los diferentes puestos de trabajo, unido a la información disponible en el 
manual de calidad de la propia empresa (Rubio Pinillos, 2018). 
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Ilustración 4: Diagrama ULM de aspectos a gestionar con Odoo 
 
De esta manera, me dispongo a representar cada uno de los casos de uso 
contenidos en cada uno de los paquetes anteriormente mencionados: 
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4.4.1.1. Recursos Humanos 
 
Ilustración 5: Casos de uso del área de RRHH 
La gestión de los recursos humanos incluye los siguientes casos de uso: 
• Planificación de recursos humanos: herramienta que según diferentes 
parámetros nos proporciona estimaciones sobre los recursos humanos que 
emplearemos en un futuro. 
• Gestión de personal: lleva a cabo la gestión de todo lo referente a las 
contrataciones y a los despidos según la planificación de recursos humanos. 
• Gestionar nóminas y contratos: se encarga de la gestión de las nóminas de los 
trabajadores según el tipo de contrato que estos posean. 
• Gestionar asistencias y ausencias: se gestionan las ausencias de los trabajadores 
a su puesto de trabajo 
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Ilustración 6: Casos de Uso del área de Finanzas 
Los casos de uso relacionados con las actividades financieras son: 
• Gestionar cobros: se encarga de la gestión de los cobros a los clientes. 
• Generar informes contables: herramienta que nos ayuda a la gestión general 
de las cuentas de la empresa, así como tendencias, datos históricos, etc. 
• Gestión de pagos: Se encarga de la gestión de los pagos a los diferentes 
proveedores, ya sean de materiales o de servicios. 
• Gestión de cuentas: controla los flujos monetarios, es decir, las entradas y 
salidas de capital y los costes o beneficios asociados que esto produce. 
• Gestión de impuestos: es el encargado del cálculo de los impuestos y su 
gestión. 
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Ilustración 7: Casos de uso del área de Compras 
Respecto a la compra de materias primas, disponemos de los siguientes casos de 
uso: 
• Gestionar pedidos: se encarga del contacto con los proveedores para la 
realización de los pedidos de material necesarios. 
• Planificar pedidos: según datos históricos y herramientas estadísticas esté 
modulo se encarga de planificar los pedidos futuros. 
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• Gestionar Proveedores: se encarga de la clasificación, de la gestión y de la 
actualización de los diferentes proveedores. 
• Controlar la calidad entrante: establecimiento de un control de calidad del 
producto que compramos para detectar posibles desperfectos en los productos. 
• Gestionar devoluciones: si algún producto no supera la calidad requerida, este 
módulo se encarga de gestionar su devolución al proveedor. 
4.4.1.4. Ventas 
 
Ilustración 8: Casos de Uso del área de Ventas 
En el bloque de clientes y gestión de ventas disponemos de: 
• Gestión de calidad saliente: nos ayuda a verificar que la calidad de los pedidos 
que vamos a vender es correcta para, en el caso de que no lo fuera, corregirlo. 
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• Gestión de clientes: completo registro histórico de los clientes y de la relación 
comercial que tienen con nosotros. 
• Gestión de visitas a clientes: herramienta encargada de la gestión del marketing 
directo que realizan nuestros dos asesores comerciales. Tiene como finalidad la 
planificación de estas visitas. 
• Control de ventas: herramienta que nos ayuda a controlar y gestionar las ventas 
de una manera muy eficaz. 
• Gestionar informes de ventas: subdivisión que nos proporciona informes de 




Ilustración 9: Casos de Uso del área de Distribución 
Respecto a la distribución, trataremos los siguientes casos de uso: 
• Planificar la distribución: nos ayuda a planificar la distribución tanto a medio-
largo plazo como a corto plazo. 
• Gestionar envíos: deberemos de ser capaces de gestionar los envíos de material 
a casa del cliente. 
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• Gestionar recogidas: al igual que el caso de uso anterior, se hace necesario el 
control de las recogidas de material para traerlas a nuestras instalaciones. 
• Controlar la calidad de la distribución: establecimiento de un control de calidad 




Ilustración 10: Casos de Uso del área de Producción 
Acerca de la producción, se contemplan los siguientes casos de uso: 
• Planificar la producción: con las previsiones de ventas y otros datos, se pretende 
realizar una planificación a largo plazo. 
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• Gestionar la producción: gestión a corto plazo de los procesos, recursos, 
capacidades, pedidos, proyectos específicos, etc. 
• Gestionar el mantenimiento: gestión del mantenimiento de maquinaria, equipos, 
sistemas, etc. 
• Controlar la calidad en la producción: establecimiento de un control de calidad 
de la producción con el objetivo de detectar posibles errores, fallos, riesgos, etc. 
• Gestionar las mejoras en la producción: establecimiento de un sistema de mejora 
continua de los procesos productivos. 
4.4.1.7. Almacén 
 
Ilustración 11: Casos de uso del área de Almacén 
Respecto al paquete de almacén, analizaremos: 
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• Gestionar entradas y salidas: con ayuda de los módulos de venta y compra, este 
módulo se encarga de mantener una actualizada relación de las unidades de 
diferentes productos que hay en el almacén. 
• Gestionar categorías de productos: herramienta mediante la cual tenemos un 
catálogo actualizado de los productos que disponemos y el número de unidades. 
• Gestionar niveles de stock: cuando el número de artículos se reduce, este módulo 
es el encargado de gestionar un aviso para la realización de un pedido para evitar 
que nos quedemos sin existencias de un determinado producto. 
• Configurar el almacén: herramienta que se encarga de, una vez que entra o sale 
material del almacén, donde colocarlo o cogerlo según criterios como frecuencia 
de uso o volumen. 
• Preparación de los pedidos salientes: se encarga de la comunicación al 
correspondiente operario de los productos que debe seleccionar, de donde los 
tiene que coger, si se requiere corte o soldadura en alguno de ellos, y a que 
dársena los tiene que transportar. 
4.4.2. Modelado de procesos 
Del apartado anterior, podemos extraer los siguientes procesos, que serán los 
cuales debe abarcar Odoo: 
• Planificación de recursos humanos 
• Contratación 
• Despido 
• Cobro de nomina 
• Ausencia laboral 
• Generación de informe contable 
• Salida de capital 
• Entrada de Capital 
• Cálculo de impuestos 
• Pago de impuestos 
• Planificación pedidos a proveedor 
• Realización de pedido a proveedor 
• Devolución de pedido a proveedor 
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• Entrada de material 
• Creación de nueva ficha de cliente 
• Actualización de la ficha de un Cliente 
• Visita a cliente 
• Venta 
• Actualización de nivel de almacén 
• Preparación de pedido saliente 
• Fabricación 
Para la determinación de los diferentes procesos, también nos apoyaremos en el 
plan de calidad de la empresa, homologado de acuerdo a la ISO 9001 y en el cual 
aparecen reflejados y detallados todos estos procesos (Rubio Pinillos, 2018). 
4.4.3. Identificación de datos maestros 
La clave para el buen funcionamiento de cualquier SI es su alimentación con datos 
correctos. De este modo, la determinación de los datos maestros de cualquier empresa 
es un paso crucial para el correcto uso del sistema, ya que aparte de ser los datos más 
importantes, de ellos derivan el resto de datos que manejará el ERP. 
Los datos maestros son: 
• Datos de instalaciones:  
o Tipo de edificio: 
▪ Almacén Cubierto 
▪ Almacén Descubierto 
▪ Oficinas 
o Sistema de almacenamiento: 
▪ Estanterías de 4 alturas 
▪ Ninguno 
o Distribución interna (filas y columnas) 
• Datos del Inventario:  
o Familias de productos: 
▪ Señalización 
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▪ Imagen corporativa 
o Dimensiones y peso de productos 
• Datos de Proveedores: 
o Familia de proveedor 
▪ Señalización 
▪ Balizamiento 
▪ Imagen Corporativa 
▪ Aeropuertos 
▪ Ferrocarril 
o Formas de cobro 
• Datos de Clientes:  
o Familia a la que pertenece: 
▪ Constructoras 




• Datos de los empleados:  
o Puesto que ocupan, relaciones jerárquicas y funcionales 
• Documentación:  
o Fichas de mantenimiento de vehículos 
o Fichas de mantenimiento de maquinas 
o Certificados de marcados CE 
o Planos 
o Licencias 
o Fichas técnicas 
o Características técnicas 
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4.5. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
DEL SI 
4.5.1. Elección del tipo de implantación 
La principal característica que define a la empresa objetivo y que va a condicionar 
su implantación es su reducido tamaño, dado que cuenta con únicamente 25 
trabajadores.  
Debido a las actividades previas a esta memoria realizadas por el autor, los 
trabajadores se encuentran motivados al cambio de SI. Tanto ellos como la dirección de 
la compañía, son conscientes de que el SI actual es ineficiente y se encuentran 
receptivos al cambio. 
Además, debido al poco personal con el que cuenta la empresa, todos los 
miembros de la empresa son imprescindibles, por lo que la implicación de todos los 
participantes internos del proyecto será parcial, ya que las actividades de la empresa 
deben continuar a la par que la implantación de ODDO. 
Debido a esto, durante un tiempo coexistirán dos SSII en la empresa, con la 
consiguiente duplicidad de información y realizándose una implantación por fases. El 
orden de Implantación de los diferentes módulos de Odoo serán: 
• Departamento financiero y de RRHH 
• Departamento de compras 
• Departamento de ventas 
• Departamento de almacén y producción  
• Departamento de calidad y oficina técnica 
Sin embargo, la gran mayoría de los módulos de Odoo comprenden mas de un 
departamento, por lo que los módulos específicos considerados pertenecientes a cada 
parte de la empresa se detallan en el apartado 4.7.2 Localización de requisitos 
funcionales en Odoo en la página 55. 
Tras la implantación de cada módulo, se realizarán actividades de formación a los 
usuarios finales, con el objetivo de que los diferentes empleados de la empresa sean 
capaces de desempeñar sus actividades con Odoo. Mas concretamente, estas 
actividades estarán formadas por: 
• Charlas formativas acerca de Odoo y su forma de funcionamiento. 
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• Actividades prácticas específicas para cada puesto de trabajo de uso 
práctico de Odoo. 
4.5.2. Elección del equipo de implantación 
Como se ha destacado anteriormente, una de nuestras principales características 
es nuestro reducido tamaño. Debido a esto, es muy recomendable el apoyo de una 
consultoría externa durante el proceso de migración. 
Las partes que intervendrán en el proyecto de migración serán: 
• Consultoría externa: es el único agente externo a la propia empresa que 
tomará parte en el proyecto. Su misión principal es la de asesorar, además 
de proveernos de servicios SaaS. Tomarán un papel fundamental en todas 
las fases de la implantación. 
• Dirección de la empresa y dirección del proyecto: al ser este proyecto clave 
a nivel estratégico, la dirección del proyecto la realizará la propia dirección 
de la empresa. Tomará un papel fundamental en las primeras fases del 
proyecto, concretamente en actividades de información y motivación 
inicial.  
• Responsables de departamento: son los usuarios futuros que tendrán el 
control de ciertas funciones. Tomarán parte principal en fases en las que 
se traten módulos relacionados directamente con sus actividades. También 
participarán en las labores de información y motivación inicial y serán los 
usuarios clave que recibirán formación exhaustiva de uso y manejo de 
Odoo. 
• Empleados: serán los usuarios finales, por lo que participarán en el 
proyecto en las últimas fases de la implantación y durante toda la post-
implantación de forma progresiva por departamentos. 
4.5.3. Identificación de fases y tareas  
En este apartado se expondrán más detenidamente las diferentes fases en las que 
vamos a dividir el proceso de implantación. Este proceso contará a grandes rasgos con 
tres fases principales: pre-implantación, la implantación y la post-implantación. 
4.5.3.1. Pre-implantación 
En esta fase previa a la implantación nos ocuparemos de definir la situación inicial 
de la empresa, la situación final deseada y los medios que contamos para llegar a esta 
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situación final. Además de todo esto debemos planificar todo el proceso, realizar un 
análisis de riesgos y construir un prototipo del software en cuestión. 
El resultado de esta fase es este Trabajo Final de Grado (TFG), en el que se 
abordarán todas las cuestiones esenciales de las diferentes actuaciones a realizar 
durante la implantación y post-implantación establecidas dentro del alcance del 
presente documento. 
4.5.3.1.1. Análisis inicial de la empresa 
Ya se ha realizado un análisis de la situación actual de la empresa en la pre-
implantación, destacándose el estudio inicial de puestos de trabajo y necesidades 
funcionales mediante entrevistas personales a los diferentes empleados, cuyos 
resultados quedan reflejados en el punto 4.4 MODELADO DE EMPRESA en la página 12.  
Además, se han realizado labores de información y concienciación basadas en: 
• La gran importancia de la gestión de la información en el ámbito 
empresarial. 
• La variedad de softwares ERP disponibles en el mercado para la gestión de 
la información y como Odoo es uno de los más importantes a nivel mundial 
en el entorno del software libre. 
• Las ventajas que ofrece Odoo frente al ERP actual, con una gran variedad 
de soluciones verticales y módulos disponibles. Cabe destacar: 
o Reducción de tiempos de gestión de la información 
o Gestión de indicadores clave mediante el cuadro de mando en 
tiempo real 
o Integración de todas las bases de datos en una sola 
o Sistema de comunicación interno integrado en el propio ERP 
Durante esta fase, también ha sido de gran importancia la disposición del manual 
de calidad (Rubio Pinillos, 2018), ya que en él vienen reflejados todos los procedimientos 
y actividades que conforman el modo de negocio de la empresa. 
4.5.3.1.2. Planificación de la implantación 
En este apartado nos centraremos en la redacción de un calendario en forma de 
diagramas de GANTT para la implantación de Odoo en TECNIVIAL. Esta documentación 
está disponible en el apartado 4.5.5 Planificación temporal de fases y tareas en la página 
37. 
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Esta fase se establecen las siguientes tareas principales a realizar durante la 
implantación: 
• Búsqueda y selección de Consultor Externo:  
o Se realizará una búsqueda y selección primaria de empresas que 
puedan desempeñar las diferentes tareas asignadas en esta 
memoria. Algunos ejemplos de empresas pueden ser Ingeos 
(Ingeos, 2018) o Domatix (Domatix, 2016). 
o Se realizará un proceso de selección para elegir al candidato 
basándonos en precios, capacidades de la empresa y casos de éxito. 
• Determinación de la duración de cada una de las fases de la implantación 
(véase apartado 4.5.1 Elección del tipo de implantación en pág. 24) 
mediante diagramas de GANTT y los hitos a alcanzar en las mismas. 
• Los entregables resultados de cada etapa (véase apartado 4.5.4 
Descripción de documentación generada en página 34) 
• La composición del equipo de implantación (véase apartado 4.5.2 Elección 
del equipo de implantación en página 25) y la asignación de recursos 
humanos a las diferentes fases del proyecto (véase apartado 4.5.6 
Asignación de recursos humanos en las fases planificadas en página 40) 
4.5.3.1.3. Determinación del protocolo de migración de 
datos  
En este apartado nos detendremos a determinar el procedimiento a seguir para el 
traspaso de datos de las diferentes bases de datos existentes a Odoo. 
En fases posteriores se contemplará la aplicación de este protocolo. Esta futura 
fase será uno de los factores limitantes del proyecto, y sus costes y duración dependerán 
directamente del grado de depuración del protocolo aquí descrito. 
La complejidad de este proceso será muy alta, ya que se maneja un gran volumen 
de datos. Todo esto supone la necesidad de creación de un procedimiento que nos 
permita pasar datos de una base de datos a otra de la forma lo más eficientemente 
posible. En cualquier caso, los datos a migrar serán únicamente los datos maestros. 
En concreto, en este apartado determinaremos la metodología a aplicar en cada 
módulo: 
• Determinación de información clave: se aislarán los datos maestros 
especificados en el punto 4.4.3 Identificación de datos maestros de la 
página 22 en el ERP actual. 
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• Exportación a .xlsx de Datos Maestros: exportaremos a formato .xlsx 
mediante las herramientas disponibles de este ERP. 
• Tratamiento de información: se realizará un segundo filtrado más 
específico, se verificará la información y se ajustará al formato necesario. 
• Exportación a .csv: exportación de los documentos .xlsx generados a 
formato .csv. 
• Importación a Odoo: importaremos la información contenida en los 
archivos .csv a Odoo.  
En este proceso, la mayor parte de esta tarea será realizada por la consultoría 
externa, ya que es el miembro del equipo de la implantación que tiene la experiencia y 
el know how de este proceso en el que la metodología de implantación es el factor clave. 
4.5.3.1.4. Identificación de Riesgos 
Una de las fases fundamentales de cualquier proyecto es la confección de un 
análisis de riesgos a los que nos exponemos como consecuencia de la ejecución de dicho 
proyecto. 
Este análisis contemplará varias fases entre las que destacan: 
• Determinación de posibles riesgos (véase 4.6.1 Identificación de riesgos en 
pág. 42). 
• Determinación del riesgo más probable y el más peligroso por medio de 
diferentes métodos (véase 4.6.1 Identificación de riesgos en pág. 42). 
• Establecimiento de medidas preventivas y correctivas para cada riesgo 
(véase apartado 4.6.2 Identificación de medidas preventivas y correctivas 
en página 45). 
• Construcción de una matriz de trazabilidad de riesgos, para relacionar la 
planificación con los diferentes riesgos determinados y, para a la hora de 
la realización de proyecto, aplicar las medidas oportunas en el momento 
adecuado (véase 4.6.3 Matriz de trazabilidad de riesgos en pág.47). 
No debemos olvidar la importancia de esta fase, ya que detectar posibles riesgos 
a tiempo es algo muy beneficioso para la consecución del proyecto, pues acelerará la 
implantación del proyecto y reducirá de forma significativa los costes de implantación. 
4.5.3.1.5. Construcción del prototipo inicial 
Todas las fases anteriores nos llevarán a la necesidad de construcción de un 
prototipo inicial. El objetivo será la realización de una pequeña prueba en una base de 
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datos aislada, mediante la instalación de los módulos más importantes, su prueba y 
modificación para comprobar si es posible cumplir los objetivos requeridos. Mas 
concretamente: 
• Creación de la BD (véase 4.7.1 Creación de la Base de Datos (BD) en pág. 
51). 
• Determinación de módulos necesarios e instalación de los mismos (véase 
4.7.2 Localización de requisitos funcionales en Odoo en pág. 55). 
• Configuración y prueba de tres de los módulos de pruebas (véase 4.8 
CONFIGURACIÓN PARCIAL DE O en pág.63). 
Al igual que lo establecido en el punto 4.5.3.1.3 Determinación del protocolo de 
migración de datos, la construcción del prototipo inicial de BD contemplado en este 
apartado será realizado por la consultoría externa, que es el miembro del equipo con 
mayor experiencia en este tipo de procesos. 
4.5.3.1.6. Cierre de la Pre-implantación 
El objetivo de esta fase es la realización de un análisis detallado y la evaluación de 
todo lo realizado en fases anteriores, con el objetivo de decidir si la consecución de los 
objetivos determinados es viable o no. 
De serlo, procede el comienzo de la siguiente fase. De no serlo, detectar los fallos 
de planeamiento y repetir todo el proceso de pre-implantación o asumir que la adopción 
de un software ERP no es viable para nuestra empresa, que no es nuestro caso. 
Los productos resultados de esta fase serán: 
• El proyecto completo de implantación, del cual forma parte la presente 
memoria. 
• Contrato firmado por empresa y consultor con el compromiso de ejecución. 
• Prototipo inicial de muestra no funcional. 
4.5.3.2. Implantación 
Una vez verificada la viabilidad del proyecto y realizado todo el proceso previo a 
la implantación, es momento de pasar a la fase de implantación. 
4.5.3.2.1. Revisión y refinamiento de la 
planificación de la implantación 
Todos los cambios realizados en el apartado anterior pueden producir cambios 
sustanciales en la planificación del proyecto (véase apartado 4.5.3.1.2 Planificación de 
la implantación de la página 26). Debido a esto, procede una revisión de la misma. La 
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característica más importante es el realismo, pues en este calendario está basado todo 
el proceso y es vital que este estructurado de forma correcta y sencilla. 
4.5.3.2.2. Revisión y refinamiento del protocolo de 
migración 
Al igual que la planificación, un análisis más en profundidad de la empresa objetivo 
y la estructura de la información, pueden producir cambios sustanciales en la eficiencia 
del protocolo de migración por lo que, es conveniente su revisión y modificación de 
acuerdo a los nuevos datos más exhaustivos. 
Esta fase se constituye como una de las claves del proyecto, ya que, un protocolo 
eficiente puede ser la diferencia entre cumplir o no los objetivos del proyecto. 
4.5.3.2.3. Construcción inicial y prueba de prototipo 
El siguiente paso será la construcción de un nuevo prototipo en base al 
desarrollado inicialmente en fases anteriores (véase apartado 4.8 CONFIGURACIÓN 
PARCIAL DE O en página 63). Este prototipo no funcional se irá modificando, adaptando 
y evolucionando con el objetivo de conseguir un prototipo parcialmente funcional. Para 
ello, realizaremos los siguientes pasos: 
• Instalación y configuración de módulos: continuaremos con lo citado en el 
apartado 4.8 CONFIGURACIÓN PARCIAL DE O en página 63 y realizaremos 
la instalación completa de todos los módulos necesarios (véase apartado 
4.7.2 Localización de requisitos funcionales en Odoo en página 55). El 
orden de instalación de los módulos viene determinado en el apartado 4.5.1 
Elección del tipo de implantación en la página 24. 
• Pruebas modulares y formación: realizaremos pruebas individuales a cada 
uno de los módulos instalado de forma aislada. Para estas pruebas se 
cargarán una serie de datos de ejemplo suficientes para la realización de 
las pruebas. Además, se comenzará la formación de los usuarios útiles en 
los módulos que empleen para el desempeño de sus actividades (véase 
apartado 4.5.2 Elección del equipo de implantación en página 25). El orden 
de realización de las pruebas será el mismo que el especificado en el 
apartado anterior. 
• Retroalimentación y corrección: en esta fase analizaremos el feedback de 
la fase anterior y realizaremos las correcciones necesarias a cada uno de 
los módulos. 
• Pruebas de integración: nos centraremos en el análisis de la 
interoperabilidad de los diferentes datos maestros (véase apartado 4.4.3 
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Identificación de datos maestros en página 22) a través de los módulos, y 
la interoperabilidad entre los mismos. 
• Retroalimentación y corrección: en esta fase analizaremos el feedback de 
la fase anterior y realizaremos los cambios necesarios en las 
configuraciones de los diferentes módulos para facilitar la mayor 
interoperabilidad entre los mismos.  
• Formación de usuarios finales: realizaremos la formación completa de los 
usuarios clave (véase apartado 4.5.2 Elección del equipo de implantación 
en página 25) en los módulos propios de sus puestos de trabajo y las 
relaciones entre ellos. 
Hay que destacar que el mayor peso de esta fase lo llevará la consultoría externa, 
que es la que tiene la verdadera experiencia en este tipo de proyectos. 
4.5.3.2.4. Puesta en marcha 
Partiremos principalmente de todo el trabajo realizado en el apartado 4.5.3.2.3 
Construcción inicial y prueba de prototipo en la página 30. A partir de este prototipo 
funcional, realizaremos las siguientes acciones: 
• Migración de Datos: y la comprobación de los mismos, haciendo especial 
hincapié en los datos maestros (véase apartado 4.4.3 Identificación de 
datos maestros en página 22).  La migración se realizará de forma 
secuencial de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.5.1 Elección del 
tipo de implantación en página 24. El orden de instalación de los módulos 
viene determinado en el apartado 4.5.1 Elección del tipo de implantación 
en la página 24. 
• Prueba piloto: a medida que se vaya realizando la migración de datos y 
como mucho sin superar el 10% de nuestro volumen de trabajo, se 
realizarán pruebas piloto con los datos cargados, llevando a cabo al menos 
una vez todos los casos de uso establecidos en el apartado 4.4.1 Modelado 
de requisitos funcionales de la página 12. Durante esta fase, coexistirán en 
explotación dos ERP,s en nuestra empresa. 
• Retroalimentación y corrección: se analizan los resultados de las pruebas 
y de sucederse algún error o detectarse alguna nueva oportunidad de 
mejora, en esta fase aplicaremos el feedback obtenido para limar cualquier 
posible aspereza del sistema. 
• Arranque en explotación: se pasará a utilizar Odoo con el 100% de nuestro 
volumen de trabajo. 
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Al igual que en la fase anterior, el liderazgo de esta fase será llevado 
principalmente por la consultoría externa. 
4.5.3.2.5. Cierre de la implantación 
En este apartado se evaluarán los resultados del proceso de implantación con el 
objetivo de comenzar a utilizar Odoo de forma que desarrollemos todo nuestro potencial. 
4.5.3.3. Post-implantación 
Cualquier SI necesita de determinados procesos que tienen como objetivo 
mantener y/o mejorar la operabilidad de Odoo. En este apartado se tratarán todos estos 
aspectos, así como las evaluaciones periódicas de rendimiento. 
4.5.3.3.1. Definición y Ejecución del mantenimiento 
del SI 
La parte principal de la post-implantación es el propio mantenimiento del sistema. 
Para ello, se realizará un plan de mantenimiento analizando los contratos que ofrece el 
consultor externo, considerando su alcance, duración, renovación y precio, realizando 
especial hincapié en los cuatro principales tipos de medidas posibles: 
• Correctivo: consiste en aquel conjunto de medidas orientadas a minimizar 
y/o subsanar los daños ocasionados por fallos después de que ocurran de 
la forma más rápida y eficaz posible. 
• Preventivo: consiste en aplicar una serie de medidas con el objetivo de 
anticiparse a los fallos antes de que ocurran y prevenirlos. Es necesario la 
realización de análisis periódicos. 
• Adaptativo: consiste en la modificación del propio SI para adaptarse a los 
cambios sucedidos a lo largo del tiempo en la empresa. 
• Perfectivo: tiene como objetivo la actualización de los diferentes módulos 
del sistema mediante actualizaciones periódicas libres que se pueden 
descargar desde el sitio web de Odoo. 
4.5.3.3.2. Evaluación y análisis de los resultados 
Debido a la importancia que alcanzará el ERP Odoo en TECNIVIAL, periódicamente 
se realizarán análisis sucesivos, tanto de forma ordinaria como extraordinaria, para 
evaluar los objetivos alcanzados periódicamente con el propósito de mejorar el propio 
sistema, su mantenimiento y la formación de los usuarios. 
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NOMBRE DE LA FASE DESCRIPCIÓN DE LA FASE DOCUMENTACIÓN GENERADA 
1   Pre-implantación 
1 1  Análisis inicial   
1 1 1 Modelado de la empresa 
Modelización de los diferentes procesos y 
actividades de la empresa. 
Listado de requisitos Funcionales 
Modelado de procesos 
Identificación de datos maestros 
1 1 2 Motivación y concienciación Motivación y concienciación  Listado de requisitos de la migración 
1 2  Planificación de la migración Temporización de las diferentes fases Calendario de migración 
1 3  Protocolo de migración Determinación del protocolo de migración de datos Protocolo de migración de datos 
1 4  Gestión inicial de riesgos   
1 4 1 Identificación de riesgos Determinación de posibles riesgos Listado de posibles riesgos 
1 4 2 Prevención y corrección de riesgos 
Establecimiento de las medidas de prevención y 
corrección de riesgos 
Listado de medidas de prevención y/o corrección 
1 4 3 Trazabilidad de riesgos 
Relación de las fases del proyecto y los riesgos 
asociados 
Matriz de trazabilidad de riesgos 
1 5  Construcción de prototipo inicial 
Carga de módulos principales y adaptación en un 
sistema aislado 
Prototipo inicial 
1 6  Cierre de la Pre-Implantación 
Análisis de la pre-implantación y determinación de 
la viabilidad del proyecto 
Análisis de Viabilidad 
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2   Implantación 
2 1  Revisión y refinamiento de la planificación Revisión de la planificación inicial Calendario final de implantación 
2 2  Revisión y refinamiento del protocolo Revisión del protocolo de migración inicial Protocolo final de migración 
2 3  Construcción inicial y prueba de prototipo   
2 3 1 Instalación de módulos Instalación independiente de los módulos SI con módulos instalados 
2 3 2 Pruebas modulares y formación 
Pruebas de módulos independientes y formación 
de usuarios 
Manuales de usuario modulares 
 
Análisis de funcionamiento modular 
 
2 3 3 Retroalimentación y corrección 
Aplicación de feedback para la depuración de los 
módulos 
Módulos finales 
2 3 4 Pruebas de integración 
Pruebas con usuarios para garantizar la 
interoperabilidad de módulos 
Análisis de interoperabilidad de módulos 
2 3 5 Retroalimentación y corrección Aplicación de feedback para la depuración del SI Prototipo final de SI 
2 3 6 Formación de usuarios finales Formación final de usuarios Manuales de usuario definitivos 
2 3 7 Prueba piloto Prueba en un ambiente controlado del SI Prototipo depurado de SI 
2 4  Puesta en marcha   
2 4 1 Migración secuencial de datos Carga de datos secuencial en el SI Prototipo con datos cargados secuencialmente 
2 4 2 Prueba con usuarios finales Prueba en ámbito real de operaciones Análisis del SI en condiciones de explotación 
2 4 3 Retroalimentación y corrección 
Aplicación de feedback para la depuración final del 
sistema 
Sistema de información final 
2 4 4 Arranque en explotación Uso del sistema de forma definitiva Registro del funcionamiento del sistema 
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2 5  Cierre de la migración  Análisis de la migración 
3   Post-implantación 
3 1  Definición y Ejecución del mantenimiento   
3 1 1 Correctivo 
Conjunto de medidas para corregir los fallos que 
puedan surgir. 
Análisis de fallos 
 
Listado de medidas correctivas 
3 1 2 Preventivo 
Conjunto de medidas para prevenir los posibles 
fallos antes de que ocurran 
Listado de medidas preventivas 
3 1 3 Adaptativo 
Conjunto de medidas para mejorar la adecuación 
del sistema a la empresa 
Listado de medidas adaptativas 
3 1 4 Perfectivo Conjunto de medidas para actualizar el software Listado de actualizaciones instaladas 
3 2  Evaluación y análisis de resultados 
Evaluaciones sistemáticas de análisis de 
resultados 
 
Tabla 1: Descripción de la Documentación Generada 
  
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial 
Desarrollo 
Autor: Sergio Sánchez Romanillos  - 37 – 
425.18.22  
4.5.5. Planificación temporal de fases y tareas 
La articulación temporal a rasgos generales de este proyecto se realizará de acuerdo al siguiente diagrama de GANTT: 
 
Ilustración 12: Diagrama de GANTT general 
La pre-implantación se realizará de acuerdo al siguiente diagrama: 
 
Ilustración 13: Diagrama de GANTT de la Pre-Implantación 
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La implantación se realizará de acuerdo a este diagrama: 
 
Ilustración 14: Diagrama de GANTT de la Implantación 
Dentro de la implantación, y según lo establecido en los apartados 4.5.1 Elección del tipo de implantación en la página 24 y 4.7.2 
Localización de requisitos funcionales en Odoo en la página 55, la implantación se realizará por fases. Mas concretamente, dentro del 
apartado Construcción inicial y prueba de prototipo, en las subfases Instalación de módulos, Pruebas modulares y formación, 
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retroalimentación y corrección y, dentro del apartado puesta en marcha, las subfase Migración secuencial de datos, se realizarán 
atendiendo a el orden y a las proporciones establecidas en el siguiente diagrama, empleándose un quinto del tiempo disponible en cada 
fase para cada departamento de TECNIVIAL: 
 
Por último, la post implantación se realizará de la siguiente manera: 
 
Ilustración 16: Diagrama de GANTT de la Post-Implantación 
Se recuerda que la Post-implantación es un proceso que durará toda la vida útil de Odoo, estimada en un periodo de 5 a 10 años. 
Sin embargo, en este diagrama de Gantt se ha expuesto un ejemplo de un periodo temporal muy inferior de ejemplo en el que solo se 
realizará la definición del mantenimiento y un mantenimiento inicial del SI.
Ilustración 15: Diagrama de GANTT del orden de implantación  
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4.5.6. Asignación de recursos humanos en las 
fases planificadas 
En la siguiente tabla especificaremos los diferentes recursos humanos que 
emplearemos en cada una de las fases de implantación. Para ello, estableceremos el 
























































































1   Pre-implantación 









1 1 1 Situación actual de la empresa 
1 1 2 Identificación inicial de requisitos 
1 1 3 Identificación inicial de procesos 
1 2  Planificación de la migración 20 30 20 30 
1 3  Protocolo de migración 0 50 0 50 









1 4 1 Identificación de riesgos 
1 4 2 Prevención y corrección de riesgos 
1 4 3 Trazabilidad de riesgos 
1 5  Construcción de prototipo inicial 0 30 0 70 
1 6  Cierre de la Pre-Implantación 20 30 0 50 
2   Implantación 
2 1  Revisión y refinamiento de la planificación 30 20 0 50 
2 2  Revisión y refinamiento del protocolo 40 10 0 50 
2 3  Construcción inicial y prueba de prototipo 0 30 30 40 
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2 3 1 Instalación de módulos 
2 3 2 Pruebas modulares y formación 
2 3 3 Retroalimentación y corrección 
2 3 4 Pruebas de integración 
2 3 5 Retroalimentación y corrección 
2 3 6 Formación de usuarios finales 
2 3 7 Prueba piloto 









2 4 1 Migración secuencial de datos 
2 4 2 Prueba con usuarios finales 
2 4 3 Retroalimentación y corrección 
2 4 4 Arranque en explotación 
2 5  Cierre de la implantación 30 40 0 30 
3   Post-Implantación 









3 1 1 Correctivo 
3 1 2 Preventivo 
3 1 3 Adaptativo 
3 1 4 Perfectivo 
3 2  Evaluación y análisis de resultados 20 30 0 50 
Tabla 2: Asignación de RRHH a las fases planificadas 
El reparto de recursos humanos se ha realizado de acuerdo a las siguientes 
características: 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial  
Desarrollo 
- 42 - Autor: Sergio Sánchez Romanillos 
 425.18.22 
• La consultoría externa debe llevar una gran parte del peso del proyecto, ya 
que son la parte del equipo que tiene verdadera experiencia en procesos 
de implantación. 
• La Dirección del proyecto tomara parte fundamental en las primeras fases 
del proyecto y, a medida que avanza el proyecto, se va haciendo a un lado 
en beneficio de los jefes de departamento. 
• Los empleados serán los usuarios finales, y participarán mayormente en 
las fases relacionadas con sus actividades particulares. 
• Debe existir una estrecha colaboración entre los miembros externos e 
internos a la empresa participantes del proyecto. 
4.6. GESTIÓN INICIAL DE RIESGOS 
4.6.1. Identificación de riesgos 
Se constituye como parte fundamental de este proyecto la gestión de riesgos. En 
este capítulo, vamos a definir a priori los riesgos que se controlarán durante la 
implantación y estableceremos medidas para su prevención y/o corrección. 
Además, determinaremos las probabilidades de aparición de los diferentes riesgos 
en las diferentes fases del proyecto mediante una matriz de trazabilidad de riesgos. 
La combinación de estas herramientas, nos permitirá, una vez comenzada la 
ejecución practica de este proyecto, la minimización de los posibles efectos negativos 
ocasionados por los riesgos. 
En la siguiente tabla se identifican los diferentes riesgos a los que está expuesto 
el presente proyecto de migración de ERP: 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
R1 Conflictos entre los diferentes departamentos 
R2 No adaptación de empleados al nuevo software 
R3 Solape de tareas/responsabilidades provocando ineficiencia 
R4 Pérdida de control por parte de la administración del proyecto 
R5 Inexperiencia de administración en proyectos de migración 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
R6 Adaptar la empresa a Odoo y no Odoo a la empresa. 
R7 Lograr una adaptación excesiva de Odoo, ocasionando tiempos de 
migración mayores y/o sobrecostes 
R8 Protocolo de migración ineficiente 
R9 Pedida de información relevante en el proceso de migración 
R10 Mantenimiento de SI ineficiente 
R11 Sobrecoste del proyecto 
Tabla 3: Descripción de Riesgos 
Tras la determinación de los diferentes riesgos, se especifica el riesgo más 
peligroso o, dicho de otro modo, aquel riesgo que, independientemente de su 
posibilidad, es el que puede ocasionar peores resultados. 
Para la determinación de este riesgo, vamos a buscar el que incurra en un mayor 
aumento de costes a corto y largo plazo para la empresa.  
Así, respecto al corto plazo, este riesgo debe de implicar el fracaso del proyecto 
de implantación, teniendo la empresa que asumir los costes del proceso de implantación 
sin obtener los beneficios esperados. 
Respecto al largo plazo, este riesgo también debe de implicar que la actividad 
comercial de la empresa se viera seriamente comprometida a causa de nuestro 
proyecto, lo que se traduciría en una pérdida de clientes y en una disminución del share, 
que proporcionará grandes pérdidas con el paso del tiempo. 
Por lo tanto, parece lógico determinar que el riesgo más peligroso al que nos 
enfrentamos es el R8. Este apartado hace referencia a un protocolo de migración 
ineficiente y, se ha llegado a esta conclusión por: 
• Las funcionalidades de Odoo dependen de los datos de la propia base de 
datos, una filtración ineficiente, perdida de datos, etc. y puede afectar a la 
eficiencia y capacidades del programa. 
• Es la fase más larga del proyecto y a la que más recursos se van a destinar, 
por lo que cualquier desviación relativa en tiempo/recursos se transformará 
en una desviación absoluta mucho más grande que en otras fases. 
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• El gran volumen de información a tratar hace que la labor sea sumamente 
compleja y, las posibilidades de incurrir en algún error aumentan. 
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4.6.2. Identificación de medidas preventivas y 
correctivas 
CÓDIGO MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
R1 
Establecimiento de prioridades 
Determinación de un orden de 
implantación 
Gestión de conflictos por parte de la dirección del 
proyecto 
R2 
Periodo de formación exhaustivo 
Motivación de empleados 
Formación adicional del personal 
R3 
Definición de tareas, objetivos y responsables de forma meticulosa 
Implantación por fases bien diferenciadas entre si 
R4 
Centralización del control manteniendo una ejecución del proyecto descentralizada. 
Control semanal de avances del proyecto. 
R5 
Documentación sobre el proceso de implantación 
Cesión del liderazgo del proyecto a la consultoría externa en las fases más complejas. 
R6 Modelización exhaustiva de la empresa y adaptación de Odoo 
R7 Uso de una modelización más simple. Simplificación del sistema. 
R8 
Protocolo simple, estructurado y que 
establece prioridades, pero a la vez lo 
suficientemente detallista. 
Modificación del protocolo de forma dinámica. 
R9 
Creación de copias de seguridad de datos 
Verificación de datos maestros 
Carga de copias de seguridad del sistema 
R10 Renovaciones periódicas del plan de mantenimiento 
R11 
Establecimiento de techos de gasto máximos 
Control de gastos del proyecto semanal 
Tabla 4: Descripción de medidas Preventivas y Correctivas 
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Tenemos que tener en cuenta que para el éxito del proyecto la gestión de riesgos es 
una de las actividades clave. Dentro de los dos tipos de medidas clave contempladas en 
este apartado, toman un especial valor las medidas preventivas ya que, muchos de los 
riesgos contemplados en esta tabla no tienen manera de paliar sus consecuencias. Un 
claro ejemplo de esto son los sobrecostes, ya que es imposible recuperar la mayor parte 
del capital una vez empleado. 
También hay que tener en cuenta que la aparición de algunos riesgos puede 
aumentar la probabilidad de que se desencadenen otros muchos otros, estableciéndose 
diferentes relaciones causa-efecto entre varios factores. Esta es otra razón por la que 
la prevención es fundamental. 
Por otro lado, es importante resaltar que muchas de las medidas tanto preventivas 
como correctivas expresadas en la tabla superior son contrarias entre sí.  
Debido a esto, es obligatorio que alcancemos un equilibrio adecuado en todas estas 
variables. Y es que, en la aplicación de medidas preventivas y/o correctivas, deberemos 
de sopesar rigurosamente las consecuencias de las diferentes medidas de acuerdo a la 
intensidad de su aplicación. 
En este punto toma una gran importancia la cooperación horizontal y vertical de los 
diferentes elementos de la empresa entre ellos, así como con la entidad externa. 
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4.6.3. Matriz de trazabilidad de riesgos 















































1   Pre-implantación  
1 1  Análisis inicial 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 18 
1 1 i Situación actual de la empresa 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
1 1 ii Identificación inicial de requisitos 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 16 
1 1 iii Identificación inicial de procesos 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 20 
1 2  Planificación de la migración 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 24 
1 3  Protocolo de migración 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 25 
1 4  Gestión de riesgos 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 16 
1 4 i Identificación de riesgos 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 19 
1 4 ii Prevención y corrección de riesgos 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 
1 4 iii Trazabilidad de riesgos 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 15 
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1 5  Construcción de prototipo inicial 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 20 
1 6  Cierre de la Pre-Implantación 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 17 
2   Implantación  
2 1  Revisión y refinamiento de la planificación 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
2 2  Revisión y refinamiento del protocolo 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 20 
2 3  Construcción inicial y prueba de prototipo 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 24 
2 3 1 Instalación de módulos 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 22 
2 3 2 Pruebas modulares y formación 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 21 
2 3 3 Retroalimentación y corrección 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 17 
2 3 4 Pruebas de integración 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 26 
2 3 5 Retroalimentación y corrección 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 19 
2 3 6 Formación de usuarios finales 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 21 
2 3 7 Prueba piloto 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 30 
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2 4  Puesta en marcha 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 25 
2 4 1 Migración secuencial de datos 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 29 
2 4 2 Prueba con usuarios finales 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 22 
2 4 3 Retroalimentación y corrección 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 18 
2 4 4 Arranque en explotación 2 3 1 2 2 2 1 3 3 1 2 26 
2 5  Cierre de la implantación 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 17 
3   Post-implantación  
3 1  Definición y Ejecución del Mantenimiento 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 27 
3 1 1 Correctivo 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 27 
3 1 2 Preventivo 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 27 
3 1 3 Adaptativo 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 27 
3 1 4 Perfectivo 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 27 
3 b  Evaluación y análisis de resultados 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22 
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- - - ∑ 25 21 19 22 22 20 19 27 22 17 20 - 
Tabla 5: Matriz de Trazabilidad de Riesgos
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En la tabla anterior, los valores representados en las diferentes celdas muestran 
la probabilidad de que un determinado riesgo, representados en las diferentes 
columnas, en una fase concreta del proyecto, representas en las filas. 
Los diferentes valores que pueden adoptar las diferentes celdas significan: 
• “1”: riesgo bajo. 
• “2”: riesgo medio. 
• “3”: riesgo alto o muy alto. 
Para la realización de esta tabla, se ha procedido a la evaluación de los riesgos de 
las sub fases del proyecto, para posteriormente asignar la media de los diferentes 
valores de estos subapartados a las celdas correspondientes a los apartados principales 
del proyecto que los contienen. 
Se ha empleado la última fila y columna para realizar el sumatorio de los valores 
contenidos en las diferentes columnas y filas respectivamente. Para la realización de 
esta suma se han empleado los datos de los apartados de nivel dos para garantizar la 
mayor precisión posible. 
Todos estos datos, evaluados de forma individual, no tiene sentido. Pero, 
comparados entre si nos dan una medida cuantitativa de cuál es el riesgo más probable 
que se produzca y cuál es la fase más propicia para la aparición de diferentes riesgos. 
De este modo, la fase más peligrosa del proyecto es la fase Migración secuencial de 
datos. 
El riesgo más probable es incurrir en un protocolo de migración ineficiente. De 
este modo, se establece como aspecto clave la migración de datos de un sistema a otro 
por lo que será necesario realizar un análisis realmente exhaustivo de cómo se va a 
realizar esta labor. 
4.7. CREACIÓN DE LA BD E INSTALACIÓN DE 
MODULOS 
En este apartado nos centraremos en definir aquellos aspectos esenciales para la 
creación del prototipo de Odoo 8.0 para la empresa objetivo. 
4.7.1. Creación de la Base de Datos (BD) 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial  
Desarrollo 
- 52 - Autor: Sergio Sánchez Romanillos 
 425.18.22 
El primer paso para la creación del prototipo inicial será la creación de una base 
de datos. Para ello, nos vamos a servir de un servidor remoto al que podremos acceder 
desde cualquier navegador. 
De este modo, para acceder a este servidor solo se hace necesario escribir la 
dirección IP del mismo en la barra de direcciones de cualquier navegador. Se mostrará 
la siguiente ventana: 
 
Ilustración 17: Selección de Base de Datos en Odoo (I) 
Tras esto, presionaremos en el hipervínculo Manage Databases, con el objetivo de 
acceder al siguiente cuadro de diálogo: 
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Ilustración 18: Creación de una nueva BD 
En esta ventana, en el menú izquierdo, seleccionaremos la opción crear. Tras esto, 
rellenaremos los diferentes campos del formulario especificando la contraseña maestra, 
el nombre de la base de datos, si deseamos cargar datos de demostración, el idioma de 
la base de datos y la contraseña. 
Tras esto, se debe hacer clic en el botón resaltado en rojo Crear Base de Datos 
con lo que haremos efectiva la creación de la Base de datos y retornaremos a la zona 
inicial. 
Aquí, como se puede ver en la siguiente imagen, mediante el menú desplegable 
se nos permite seleccionar nuestra base de datos previamente creada: 
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Ilustración 19: Selección de Base de Datos en Odoo (II) 
En la siguiente ventana accedemos que se nos mostrará podemos introducir el 
usuario y la contraseña que hemos especificado en pasos anteriores para acceder por 
primera vez a nuestro primer prototipo de Odoo: 
 
Ilustración 20: Selección de Base de Datos en Odoo (III) 
Tras introducir los datos, debemos de presionar al botón azul de iniciar sesión. 
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Ilustración 21: Módulos locales de Odoo disponibles para instalar (I) 
En la imagen superior podemos observar como efectivamente la base de datos 
está creada en el servidor. Además, podemos ver los diferentes módulos locales de 
Odoo para instalar y satisfacer nuestras necesidades finales. 
Además, desde el menú lateral situado en el margen derecho de la pantalla 
podríamos visualizar de forma muy sencilla los módulos de Odoo en línea disponibles 
(tras seleccionar la opción, es necesario pulsar en el botón verde start your journey), 
actualizar nuestros módulos mediante la opción actualizaciones, gestionar los usuarios 
y sus derechos mediante la opción usuarios o cambiar el idioma mediante la opción 
cargar una traducción. 
4.7.2. Localización de requisitos funcionales en 
Odoo 
Una vez llegados a este lugar, debemos de seleccionar los módulos de Odoo, tanto 
internos como externos, que son necesarios para cumplir los diferentes requisitos 
funcionales especificados en los diagramas de casos de uso. 






RF1 Planificar RRHH 
RF2 Gestionar Personal 
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RF3 Gestionar nóminas y contratos 
RF4 Gestionar asistencias y ausencias 
FINANZAS 
RF5 Gestionar Cobros 
RF6 Gestionar informes Contables 
RF7 Gestionar Pagos 
RF8 Gestionar Cuentas 
RF9 Gestionar Impuestos 
COMPRAS 
RF10 Planificar Pedidos 
RF11 Gestionar Pedidos 
RF12 Gestionar Proveedores 
RF13 Controlar la Calidad Entrante 
RF14 Gestionar Devoluciones 
VENTAS 
RF15 Gestionar Calidad saliente 
RF16 Gestionar Clientes 
RF17 Gestionar Visitas a Clientes 
RF18 Controlar Ventas 
RF19 Generar Informes de Ventas 
DISTRIBUCIÓN 
RF20 Planificar Distribución 
RF21 Gestionar Envíos 
RF22 Gestionar Recogidas 
RF23 Controlar Calidad en Distribución 
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RF24 Planificar la Producción 
RF25 Gestionar la Producción 
RF26 Gestionar el Mantenimiento 
RF27 Controlar la calidad en Producción 
RF28 Gestionar mejoras en Producción 
ALMACÉN 
RF29 Gestionar Entradas y Salidas 
RF30 Gestionar Categorías de Producto 
RF31 Gestionar Niveles de Stock 
RF32 Configurar el Almacén 
RF33 Preparación de Pedidos 
Tabla 6: Determinación de requisitos funcionales en Odoo 
Una vez definidos mediante la tabla superior los diferentes requisitos funcionales 
del proyecto, vamos a ayudarnos de una matriz para relacionar los diferentes módulos 
locales de Odoo con los diferentes requisitos funcionales.  
De esta forma, en las columnas representaremos los diferentes requisitos 
funcionales, mientras que en las columnas representaremos los diferentes módulos 
locales disponibles para Odoo. Cada celda marcada con una “X” representará que el 
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CRM                 X                 
Red Social                                  
Facturación en Línea      X X X                          
Terminal Punto de Venta                                  
Gestión de Proyectos                        X          
Notas                                  
Seguimiento de Incidencia             X  X        X           
Contabilidad y Finanzas         X                         
Planificación                                  
Gestión de Ventas          X        X X               
Gestión de Almacenes                    X X X       X  X X X 
Mensajería Instantánea                                  
MRP                         X X X X  X    
Gestión de Compras           X X  X                    
Directorio de Empleados X X X                               
Partes de Tiempo                                  
Proceso de selección                                  
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Gestión de Ausencias    X                              
Control de Gastos     X                             
Evaluación de Empleados                                  
Calendario                                  
Libreta de Direcciones                X                  
Gamificación                                  
Charla en Vivo                                  
Odoo Live Support                                  
Pedidos de Comida                                  
Constructor de sitios web                                  
Blogs                                  
Eventos Online                                  
Foro                                  
Comercio Electrónico                                  
Gestión de Flotas                                  
Tabla 7: Determinación de módulos a instalar
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En lo referente a los grupos de módulos detallados en el apartado 4.5.1 Elección 
del tipo de implantación en la página 24, se considera la siguiente clasificación de los 
módulos a instalar. Dentro de cada departamento, se listan los módulos en el orden 
de implantación: 
• Departamento financiero y RRHH: módulos de CRM, facturación en 
línea, contabilidad y finanzas, mensajería instantánea, directorio de 
empleados, gestión de ausencias y control de gastos. 
• Departamento de Compras: módulo de gestión de compras. 
• Departamento de Ventas: módulos de gestión de ventas y libreta de 
direcciones. 
• Departamento de almacén y producción: módulos de gestión de 
almacenes y MRP. 
• Departamento de calidad y oficina técnica: módulos de gestión de 
proyectos, seguimiento de incidencia y Odoo live support. 
Para completar esta tabla hemos recurrido a las descripciones de los módulos 
que se ofrecen desde la propia interfaz del programa. Para acceder a estas 
descripciones, desde la pestaña Módulos Locales de la ventana Configuración, solo 
es necesario hacer clic en el nombre del módulo del que deseemos ver su descripción. 
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de esto. 
Analizando la tabla anterior, podemos determinar que los módulos locales a 
instalar son: CRM, Facturación en Línea, Gestión de Proyectos, Seguimiento de 
Incidencia, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Ventas, Gestión de Almacenes, MRP, 
Gestión de Compras, Directorio de Empleados, Gestión de Ausencias, Control de 
Gastos y Libreta de Direcciones. Además, los módulos de Mensajería Instantánea y 
Odoo Live Support. 
Es interesante resaltar que todas las columnas poseen un símbolo “X”, lo que 
significa que todos los requisitos funcionales están contenidos en módulos locales de 
Odoo. Debido a esto, en nuestro caso no será necesaria la instalación de módulos en 
línea. 
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Ilustración 22: Descripción del módulo de MRP 
4.7.3. Instalación de módulos 
Para proceder a la instalación de los módulos instalados anteriormente solo es 
necesario, partiendo de la pestaña Módulos Locales de la ventana Configuración, 
presionar el botón instalar correspondiente al módulo deseado. 
 
Ilustración 23: Instalación del módulo de CRM 
Tras la correcta instalación de cualquier modulo, se nos redirecciona a la 
pestaña concreta del módulo instalado. Para seguir instalando módulos, debemos de 
hacer clic en el botón de Configuración (situado en la barra superior negra) y en 
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Módulos Locales (en la izquierda de la pantalla), desde donde podremos repetir la 
operación con otros módulos. 
Durante la instalación del módulo contabilidad y finanzas, se nos pueden pedir 
algunos datos muy particulares para su instalación. La cumplimentación de este 
formulario se evaluará en el apartado siguiente. 
Como se ha determinado anteriormente, en el apartado 5.2, para satisfacer los 
objetivos propuestos no es necesario la instalación de módulos externos; únicamente 
con los locales nos es suficiente. 
  
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial 
Desarrollo 
Autor: Sergio Sánchez Romanillos - 63 – 
425.18.22  
4.8. CONFIGURACIÓN PARCIAL DE ODOO 
En este apartado nos vamos a centrar en ir configurando uno por uno los 
principales módulos instalados anteriormente y explicar su funcionamiento, 
características, etc. 
Esta configuración se llevará a cabo por el usuario “admin” previa activación de 
las características técnicas de su perfil, proceso detallado en el apartado 4.8.2 
Creación de Usuarios en página 66. 
Durante este apartado, se remarcará los campos donde se deben introducir los 
diferentes datos maestros comprendidos en los tres módulos a configurar. Todos los 
datos maestros vienen especificados en el apartado 4.4.3 Identificación de datos 
maestros en la página 22. 
4.8.1. Configuración de elementos 
representativos de TECNIVIAL 
El primer paso que debemos realizar, y que además es necesario para la 
instalación del Módulo de contabilidad y Finanzas, es la configuración de los datos 
generales de la Empresa. 
Para ello, hay que pulsar en el icono emergente editar datos de la compañía 
que aparece al pasar el ratón por encima del logotipo de Odoo: 
 
Ilustración 24: Módulos locales de Odoo disponibles para instalar (II) 
Nos aparecerá la siguiente ventana, en la que rellenaremos el siguiente cuadro 
de diálogo: 
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Ilustración 25: Datos representativos de TECNIVIAL (I) 
De esta forma he rellenado los datos correspondientes a la pestaña Información 
general tal y como se muestra en la imagen. La cuenta bancaria la he añadido 
pulsando el botón Añadir un elemento del apartado cuentas bancarias (mostrado en 
la imagen superior). Tras esto, se accede a la siguiente pantalla, donde se editan los 
datos y se presiona el botón rojo de Guardar y Cerrar. 
Además, en la ventana de la imagen superior tenemos la opción de cambiar el 
logotipo de la empresa. Esto se hace pasando el cursor por encima de la imagen y 
seleccionando la opción editar. 
 
Ilustración 26: Datos Representativos de TECNIVIAL (II) 
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De la misma forma, modificamos la pestaña configuración, que se muestra en 
la imagen siguiente. Respecto a las dos pestañas restantes (Configuración de 
Informes y Pagos fuera de plazo), elijo dejar los valores por defecto establecidos. Por 
último, para guardar los cambios, realizo clic en Guardar, situado debajo del nombre 
de la empresa, en la esquina superior izquierda. 
A continuación, realizaremos clic de nuevo sobre la opción compañías del menú 
izquierdo para volver a acceder a la ventana anterior y marcaremos la casilla situada 
a la izquierda de Your Company: 
 
Ilustración 27: Selección de Compañía (I) 
Tras esto, en el menú desplegable más, seleccionaremos suprimir, para 
eliminar la compañía inicial: 
 
Ilustración 28: Selección de Compañía (II) 
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4.8.2. Creación de Usuarios 
Tras la instalación de todos los módulos de Odoo necesarios, se deben de 
proceder a crear los diferentes usuarios. Para ello, primero deben crearse diferentes 
grupos de usuarios, después se crearán usuarios genéricos y por último se asociarán 
a empleados reales. 
Para este prototipo vamos a crear un usuario genérico. Para esto, accedemos 
(dentro del menú configuración) a la pestaña Usuarios, ubicada a la izquierda, según 
se muestra en la siguiente imagen: 
 
Ilustración 29: Pantalla de Gestión de Usuarios (I) 
Si observamos la imagen superior, vemos que el único usuario que tiene acceso 
es el administrador. El administrador posee derechos para realizar cualquier tarea y 
es el usuario que se debe emplear para el proceso de configuración. Las 
características técnicas de administrador son las siguientes: 
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Ilustración 30: Permisos de acceso del usuario administrador 
 
 
Ilustración 31: Preferencias del usuario administrador 
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En la versión final, se debería de crear un usuario por empleado y otorgarle los 
derechos correspondientes al cargo y función que desempeñe dentro de la empresa. 
Sin embargo, para esta primera versión vamos a crear únicamente el usuario 
correspondiente al responsable del departamento de compras. De este modo, pincho 
en la opción resaltada en rojo crear para acceder a la siguiente ventana: 
 
Ilustración 32: Datos de un nuevo usuario (I) 
En esta ventana, se ha procedido a cumplimentar el formulario atendiendo a 
los datos y el puesto de trabajo que desempeña este usuario, por lo que podemos 
ver que tiene derechos de acceso al área de RRHH, concretamente de “empleado”; y 
al área de compras como “responsable”. Así, habríamos definido los datos maestros 
de los empleados: el puesto/s que ocupan y las relaciones jerárquicas y/o 
funcionales. 
A continuación, realizamos clic en la pestaña preferencias para terminar de 
configurar todos los parámetros como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 33: Datos de un nuevo usuario (II) 
Además, si quisiéramos ponerle foto a este empleado, en la ventana anterior, 
simplemente deberíamos de seguir los mismos pasos que hicimos para poner el 
logotipo de la empresa. 
Por último, pulsamos el botón rojo de guardar para hacer efectivos los cambios. 
Si volvemos a acceder a la ventana de usuarios del menú configuración seremos 
capaces de ver el nuevo usuario creado. 
Tras esto, concluimos la configuración general del SI. En aparatados 
posteriores, vamos a seguir trabajando en este primer prototipo, desarrollando con 
especial profundidad los tres módulos esenciales que implican la venta de un artículo:  
Realización de pedido, pedido de materias primas y gestión de almacén y envíos.  
Ilustración 34: Pantalla de Gestión de Usuarios (III) 
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4.8.3. Módulo de Ventas 
En este punto realizaremos la configuración del módulo ventas. El primer paso 
será acceder, mediante la pestaña configuración, al apartado sales situado en menú 
izquierdo: 
 
Ilustración 35: Configuración del módulo de Ventas (I) 
En esta ventana, marcaremos las siguientes opciones: 
• En el apartado integración red social, seleccionaremos gestionar 
campañas de envío masivo, lo que nos permitirá gestionar este tipo de 
acciones de marketing. 
• En Proceso de facturación, seleccionaremos: 
o Generar facturas después y basadas en órdenes de entrega, para 
realizar la facturación basándonos en ordenes de entrega ya 
entregadas. 
o Preparar facturas basadas en las actividades de las tareas, lo que 
nos permitirá gestionar y facturar proyectos integrales. 
o Preparar facturas basadas en los partes de horas, opción que se 
empleará para tareas de reparación, servicios de taller, etc. La 
unidad de tiempo de trabajo será en horas. 
o Permitir añadir gastos de envío. 
• En el apartado Presupuestos y pedidos de venta: 
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o Usar tarifas para adaptar los precios a cada cliente, lo que nos 
permitirá ajustarnos al mercado 
o Permitir configurar alertas por cliente o productos, para mostrar 
al usuario información importante acerca del producto o el 
cliente. 
o Permitir diferentes direcciones para la entrega y la factura, algo 
muy común en muchas empresas con varias sedes. 
o Lanzar órdenes de entrega automáticas desde los pedidos de 
venta, para emplear diferentes políticas de pedido y gestionar las 
existencias relacionadas. 
o Propiedades del producto en las líneas del pedido, lo que nos 
permitirá especificar las características de los artículos en el 
pedido. 
o Permitir diferentes unidades de medida. 
o Permite establecer un descuento en las líneas de los pedidos de 
venta, para ofrecer descuentos comerciales. 
o Permitir presupuestos y plantillas en líneas. 
• En el apartado gestión de contratos, seleccionaremos la opción usar 
gestión de contratos, para tener en cuenta los apartados específicos de 
contratos de ventas. 
• En el titulo Servicio de ventas, seleccionaremos: 
o Llamadas programadas para gestionar el centro de llamadas, 
para tener acceso a la pestaña llamadas programadas. 
o Gestionar reclamaciones de clientes, para realizar un 
seguimiento y control de reclamaciones y quejas de clientes. 
o Gestionar incidencias y soporte, para comunicarse con los 
clientes, procesar sus consultas y proporcionarle ayuda y 
soporte. 
El resultado final será: 
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Ilustración 36: Configuración del módulo de Ventas (II) 
Hacemos clic en el botón “Aplicar” de la esquina superior izquierda para guardar 
los cambios. Vamos a acceder al menú ventas, de la zona superior. Ahora, nos 
fijaremos en las acciones disponibles en el lateral izquierdo de la pantalla. Todo el 
departamento de ventas se gestionará desde este menú. 
4.8.3.1. Clientes 
Desde esta opción gestionaremos los diferentes clientes, pudiendo crear y 
editar los mismos. Para crear un nuevo cliente, haremos clic en el botón crear, 
rellenaremos las 5 pestañas que se muestran a continuación con los datos requeridos 
y seleccionaremos guardar: 
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Ilustración 38: Creación de nuevo cliente (II) 
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Ilustración 40: Creación de nuevo cliente (IV) 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial 
Desarrollo 
Autor: Sergio Sánchez Romanillos - 75 – 
425.18.22  
 
Ilustración 41: Creación de nuevo cliente (V) 
Respecto a este menú, en una versión definitiva deberían de estar cargados la 
totalidad de los clientes activos. Para esta primera versión solo cargaremos el cliente 
ejemplo. 
Dentro de este apartado, y realizando clic en la opción mostrada a continuación, 
podremos acceder al submenú para introducir el dato maestro categorías de 
clientes: 
 
Ilustración 43: Creación de etiquetas de clientes (II) 
En el cuadro de diálogo emergente, introduciríamos el nombre de la categoría 
y haríamos clic en Guardar. 
Ilustración 42: Creación de etiquetas de clientes (I) 
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4.8.3.2. Iniciativas 
Nos permitirá gestionar las iniciativas de cualquier miembro del equipo mediante el 
botón crear, tras lo que habrá que cumplimentar el siguiente formulario: 
 
Ilustración 44: Creación de nueva iniciativa (I) 
 
Ilustración 45: Creación de nueva iniciativa (II) 
Tras presionar el botón de guardar, puede suceder que la iniciativa sea fundada y se 
transforme en una oportunidad, deberemos presionar el botón convertir a 
oportunidad y rellenaremos el siguiente cuadro de diálogo: 
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Ilustración 46: Conversión de iniciativa a oportunidad 
Tras esto, debemos presionar el botón de crear oportunidad. 
4.8.3.3. Oportunidades 
Tras los pasos realizados en el apartado anterior obtendremos una oportunidad. 
De la misma forma que las iniciativas, las oportunidades pueden ser creadas 
directamente o ser resultado de una iniciativa fructífera. 
En la siguiente imagen vemos cómo podemos marcar ganado, marcar perdido 
o convertir a presupuesto 
 
Ilustración 47: Gestión de oportunidades (I) 
Vemos que se nos ofrecen en rojo las siguientes opciones: 
• Marcar ganado: seleccionar la iniciativa como ganada. 
• Marcar perdido: seleccionar la iniciativa como perdida. 
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• Convertir a presupuesto: para convertir la iniciativa a un presupuesto y 
enviárselo al cliente. 
En nuestro caso, vamos a suponer que la oportunidad ha sido producente, por 
lo que vamos a seleccionar marcar ganado y también vamos a generar un 
presupuesto mediante la opción convertir a presupuesto. 
Para crear un presupuesto simplemente es necesario, en el cuadro de diálogo 
emergente, seleccionar la opción crear: 
 
Ilustración 48: Conversión de oportunidad a presupuesto 
4.8.3.4. Presupuestos 
Al igual que la ventana Iniciativa u Oportunidades, la ventana presupuestos funciona 
de la misma manera. Un presupuesto puede ser generado a partir de una oportunidad 
o directamente mediante el botón crear. 
En nuestro caso, tras haber convertido la oportunidad en un presupuesto, nos 
aparece la siguiente ventana: 
 
Ilustración 49: Creación de presupuesto (I) 
Como podemos observar, los datos del cliente se han seleccionado automáticamente, 
pero no los productos. Para añadir un producto, o modificar cualquier información, 
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debemos presionar en Editar (para que nos deje editar todos los campos) y en la 
opción añadir elemento: 
 
Ilustración 50: Creación de presupuesto (II) 
Tras esto, seleccionaremos el producto, la descripción (que se rellenará de forma 
automática), cantidades, horas de medida, etc. Tras seleccionar Guardar y Cerrar y 
Guardar, nuestro pedido quedará configurado. 
Ahora, para enviar el presupuesto seleccionaremos enviar por correo 
electrónico y nos aparecerá la siguiente ventana:
 
Ilustración 51: Envío de presupuesto mediante email 
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Vemos que se ha generado un correo electrónico que contiene el presupuesto y un 
mensaje estándar. Tanto el mensaje como sus anexos son completamente editables. 
Realizamos clic en enviar. 
Otras opciones disponibles son la impresión del documento mediante imprimir o la 
cancelación del presupuesto.  
4.8.3.5. Pedidos de Ventas 
Una vez aceptado el presupuesto, haremos clic en confirmar venta, para transformar 
el presupuesto en un pedido pendiente de servir. 
Al igual que en casos anteriores, los pedidos de ventas pueden ser creados a partir 
de un presupuesto o directamente mediante la opción crear. Los pasos a seguir 
empleando este último método son similares a los empleados mediante la creación 
del presupuesto. 
Ahora, se nos ofrece la opción de crear factura: 
 
Ilustración 52: Creación de un pedido de venta 
Ahora, pulsamos el botón crear factura y nos aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
 
Ilustración 53: Creación de factura mediante pedido de venta 
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Dejamos las opciones por defecto y presionamos la opción de crear y ver factura. 
4.8.3.6. Contratos 
Mediante la ventana contratos, podemos gestionar este tipo de documentos. Como 
en casos anteriores, podemos seleccionar la opción crear para realizar un nuevo 
contrato. La ventana emergente es la siguiente: 
 
Ilustración 54: Creación de contrato (I) 
En las opciones superiores, presionaríamos guardar para guardar esta información y 
hacer el contrato efectivo. Además, se nos muestran varias opciones disponibles: 
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• Para renovar: opción que nos permitirá volver a relanzar el contrato. 
• Cerrar contrato: cerraría este contrato suponiéndose que no se va a volver a 
renovar. 
• Cancelar contrato: en el caso en el que se suspenden sus efectos. 
 
Ilustración 55: Creación de contrato (II) 
En nuestro caso, vamos a presionar guardar y cerrar contrato, para simular que el 
contrato ha terminado. 
4.8.3.7. Reclamaciones 
Desde esta pestaña podemos gestionar las reclamaciones transmitidas por los 
clientes. De este modo, si presionamos en el botón crear, nos aparecerá el siguiente 
formulario: 
 
Ilustración 56: Creación de una reclamación (I) 
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Ilustración 57: Creación de una reclamación (II) 
Como vemos, a parte de los datos del cliente, debemos seleccionar causas y acciones 
preventivas/correctivas. Tras esto, presionamos guardar para confirmar los datos. La 
reclamación se mostrará en proceso y, una vez se sucedan las acciones, se cerrará. 
4.8.3.8. Mesa de ayuda 
La mesa de ayuda es la pestaña de Odoo por la cual gestionamos las 
intervenciones y las actividades de soporte. Si presionamos el botón crear, nos 
aparecerá lo siguiente: 
 
Ilustración 58: Gestión de la mesa de ayuda (I) 
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Ilustración 59 Gestión de la mesa de ayuda (II) 
4.8.3.9. Llamadas registradas  
Desde este módulo podemos gestionar las llamadas que hacen nuestros 
agentes comerciales a nuestros clientes más importantes. De este modo, hacemos 
clic en el botón crear y rellenamos el siguiente cuadro de diálogo: 
 
Ilustración 60: Registro de nueva llamada 
En este caso hemos notado una llamada acerca de las condiciones de un contrato. 
Ahora, realizamos clic en guardar. 
4.8.3.10. Llamadas planificadas 
Las llamadas planificadas pueden ser resultados de iniciativas/oportunidades o 
simplemente creadas por el usuario. Además, pueden ser entrantes o salientes. 
También pueden derivar en oportunidades, en planificaciones de otras llamadas o en 
reuniones. En nuestro caso, vamos a crear una nueva: 
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Ilustración 61: Planificación de una llamada 
Tras esto, vamos a seleccionar la opción guardar. 
4.8.3.11. Tiempo y materiales a facturar 
En esta pestaña se encuentran los partes de tiempo y las compras que se han hecho 
para los contratos que pueden ser refacturadas al cliente. 
En nuestro caso no disponemos de ninguno. De haberse comprados materiales para 
nuestro contrato de ejemplo o si el servicio se comprara (es decir, fuéramos unos 
intermediarios), aparecerían en este panel. 
Se nos ofrecerán las opciones de Marcar como Por hacer, para marcarla como 
pendiente y la opción cancelar transferencia para cancelar la facturación. 
4.8.3.12. Albaranes a facturar 
Una vez realizados los albaranes correspondientes, la facturación de los mismos 
aparecerá en este apartado.  
Los albaranes a facturar se pueden crear de forma manual, pero no es lo 
aconsejable. En pasos siguientes describiremos como deben de realizarse estos 
documentos. 
Funciona de forma similar al caso anterior. Se nos ofrecerán las opciones de 
Marcar como Por hacer, para marcarla como pendiente y la opción cancelar 
transferencia para cancelar la facturación. 
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Ilustración 62: Opciones de la pestaña de Albaranes a facturar 
4.8.3.13. Contratos a renovar 
En esta pantalla nos aparecerán los contratos a renovar y se nos ofrece la opción de 
renovarlos. En nuestro caso, no aparece ninguno ya que no lo hay Odoo establece 
automáticamente los contratos a renovar en un estado pendiente. Después de la 
negociación, el comercial debe cerrarlos o renovarlos. 
Además, desde esta pestaña se pueden crear contratos a renovar, pero lo 
aconsejable es seguir el procedimiento descrito en apartados anteriores.  
Las opciones que se nos muestran son las mismas que las de la pestaña de contratos. 
De hecho, esta opción es una forma muy rápida de ver los contratos pendientes de 
renovar y renovarlos. 
 
Ilustración 63: Renovación de contrato 
4.8.3.14. Productos 
Desde esta pestaña podemos gestionar los productos de los que disponemos 
de igual forma que se ha explicado en apartados anteriores. Como ejemplo, vamos 
a crear un nuevo producto realizando clic en crear para acceder al siguiente 
formulario: 
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Ilustración 64: Creación de un nuevo producto (I) 
De las diferentes pestañas, solo actualizaremos la de información, ventas y avisos. 
En casos reales, debemos de cumplimentar todas las pestañas, pero dado que el 
resto de pestañas dependen de otros módulos, las abordaremos en el futuro. 
 
Ilustración 65: Creación de un nuevo producto (II) 
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Ilustración 66: Creación de un nuevo producto (III) 
Tras rellenar estas pestañas, haremos clic en guardar para tener nuestro producto.  
4.8.3.15. Opción Deduplicar Contactos 
Nos lleva a la ventana mostrada en la siguiente imagen, nos permite eliminar 
duplicidades y agrupar los datos referentes a los contactos de los diferentes clientes. 
Sin duda, es una herramienta muy útil cuando tenemos que gestionar una lista muy 
grande de contactos. 
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Ilustración 67: De duplicación de contactos 
4.8.3.16. Plantillas de presupuesto  
Las plantillas de presupuestos son presupuestos genéricos que se almacenan 
en la BD y que nos ayudan a emitir presupuestos tipo rápidamente. El procedimiento 
para crear una nueva plantilla, simplemente es necesario pulsar el botón crear, 
cumplimentar las diferentes opciones y presionar el botón guardar: 
 
Ilustración 68: Creación de plantilla de presupuesto 
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Como vemos, el cuadro de diálogo es muy parecido al de un presupuesto, excepto 
por los campos referidos al cliente que aquí no existen. 
4.8.3.17. Plantillas de contrato 
Funcionan igual que las plantillas de presupuesto, pero aplicadas al caso de los 
contratos. En este caso, el cuadro de diálogo es el siguiente: 
 
Ilustración 69: Creación de una plantilla de contrato 
Vemos que, en este caso, las plantillas de contrato sí que van relacionadas con un 
cliente. Sin embargo, esto se puede cambiar en cualquier momento. Esta es una 
manera muy rápida de generar contratos similares en muy poco tiempo. 
Una vez realizada la plantilla, hacemos clic en guardar para guardar los cambios. 
4.8.3.18. Unidades de medida 
En la pestaña unidades de medida podemos encontrar las diferentes unidades de 
medida de nuestros productos. Las unidades precargadas por defecto son muchas y 
muy variadas, por lo que no se hace necesario crear ninguna más: 
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Ilustración 70: Unidades de medida disponibles en Odoo 
4.8.3.19. Tarifas 
Las tarifas son unas herramientas muy útiles, que nos permiten establecer 
diferentes parámetros para las compras/ventas en función de clientes/proveedores, 
precios, productos, etc. 
Las tarifas se rigen por versiones de tarifa, que son las reglas que se aplicarán. 
Odoo nos ofrece por defecto una tarifa de venta por defecto. En esta tarifa, solo se 
aplica una versión de tarifa como se puede ver en la imagen inferior. Mediante el 
menú editar podemos añadir o quitar estas versiones de tarifa. 
 
Ilustración 71: Edición de tarifas 
  
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial  
Desarrollo  
- 92 - Autor: Sergio Sánchez Romanillos 
  425.18.22 
4.8.3.20.  Versiones de Tarifa 
Desde esta pestaña podremos modificar estas reglas. Por defecto, Odoo nos 
ofrece dos versiones diferentes denominadas Versión de tarifa pública por defecto 
(una para compras y otra para ventas). 
A continuación, seleccionamos la primera y pulsamos el botón editar: 
 
Ilustración 72: Creación de una versión de tarifa (I) 
A continuación, pulsamos en añadir un elemento para añadir una 
condición/restricción: 
 
Ilustración 73Ilustración 67: Creación de una versión de tarifa (II) 
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Vemos que, para esta tarifa, hemos creado una regla para el producto H-75, 
en el que establecemos una cantidad mínima y establecemos que el precio de venta 
se calcule a partir de una ecuación matemática que tomará el precio de coste. 
4.8.4. Módulo de Compras 
Respecto al módulo de compras, vamos a proceder configurando primero sus 
opciones generales desde la pestaña compras del menú configuración: 
 
Ilustración 74: Configuración del módulo de compras (I) 
 En él, marcaremos las siguientes opciones: 
• En Proceso de facturación, seleccionaremos la opción Basada en 
recepciones. 
• En pedido de compra: 
o Gestionar tarifas por proveedor, lo que nos permitirá gestionar 
los precios en base a las diferentes categorías del proveedor. 
o Avisos por producto o proveedor, para gestionar alertas y 
lanzarlas cuando un usuario quiera comprar un producto. 
o Gestionar diferentes unidades de medida para los productos 
o Usar métodos de coste “precio real” o “medio”, para permitir 
calcular costes de productos basados en estos métodos. 
o Forzar dos niveles de aprobación, lo que obligará a que los 
pedidos de compras de importe superior a un límite no se 
tramiten sin verificación de un tercero. 
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o Gestionar licitaciones 
o Usar múltiples cuentas analíticas en los pedidos de compra, para 
dividir los pedidos de compra según varios planes analíticos. 
o Contabilidad analítica para compras. 
El resultado final será: 
 
Ilustración 75: Configuración del módulo de compras (II) 
Hacemos clic en el botón “Aplicar” de la esquina superior izquierda para 
guardar los cambios. 
4.8.4.1. Solicitudes de presupuesto 
El apartado solicitudes de presupuesto es el medio por el cual somos capaces 
de pedir presupuestos a nuestros proveedores. Para el análisis de esta pestaña es 
necesario como mínimo un proveedor, por lo que primero debe realizarse el análisis 
de la pestaña suppliers (punto 4.8.3.4 de este documento). 
Presionamos el botón crear para realizar una nueva solicitud de presupuesto y 
cumplimentamos el siguiente formulario: 
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Ilustración 76: Creación de solicitud de presupuesto (I) 
 
Ilustración 77: Creación de solicitud de presupuesto (II) 
 
Ilustración 78: Creación de solicitud de presupuesto (III) 
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Tras la cumplimentación de todas las pestañas, hacemos clic en guardar. A 
continuación, haremos clic en Enviar SdP por correo electrónico, para acceder al 
siguiente cuadro de diálogo: 
 
Ilustración 79: Envío de solicitud de presupuesto 
Como en el caso de los pedidos de ventas, el mensaje y los archivos adjuntos 
son completamente editables. Realizamos clic en enviar. 
Una vez recibida la contestación del proveedor, pulsaríamos el botón licitación 
recibida, para introducir en Odoo el feedback necesario para realizar la compra del 
producto. 
4.8.4.2. Pedidos de Compra 
Es la herramienta disponible que emplea Odoo para comprar los productos 
necesarios para vender posteriormente o manufacturar. Las necesidades se 
generarán actualmente  
Podemos crear presupuestos de forma manual, o pueden regenerarse de forma 
automática a partir de los pedidos de ventas, disminución de niveles de stock por 
debajo de niveles preestablecidos, etc. 
La forma más común de realizarlo, será mediante pedidos de ventas o mediante 
solicitudes de presupuestos que han generado presupuestos que convertiremos en 
pedidos. Para esto, desde la pestaña solicitudes de presupuesto, seleccionamos la 
solicitud de presupuesto del apartado anterior y seleccionamos convertir a 
presupuesto. 
Si nos vamos de nuevo a la pestaña pedidos de compra podemos observar que 
tenemos un pedido: 
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Ilustración 80: Pedidos de compra 
Pulsamos dentro del pedido para ver las opciones disponibles: 
 
Ilustración 81: Edición de un pedido de compra 
Vemos que tenemos las opciones de enviar PC por correo electrónico, para enviárselo 
al proveedor; y recibir productos, para marcar que esos productos han llegado a 
nuestras instalaciones y darles de alta en el inventario. 
Presionamos el botón Enviar PC por correo electrónico y presionamos enviar. Tanto 
el mensaje como los adjuntos son modificables: 
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Ilustración 82: Envío de pedido de compra por email 
4.8.4.3. Licitaciones 
La licitación de compra es un procedimiento para generar ofertas competitivas. 
Mediante el botón crear, accederemos al cuadro de diálogo de realización de una 
licitación: 
 
Ilustración 83: Creación de licitación 
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En el cuadro de diálogo, en la opción añadir un elemento en la categoría 
solicitudes de presupuesto nos permite seleccionar los proveedores u los productos 
a los que pedir presupuestos. 
Las licitaciones son una manera fácil de pedir presupuestos de forma rápida y 
comparar los resultados. Así mismo, vemos que hemos pedido el presupuesto al 
Proveedor Ejemplo y que a la derecha se nos informa del estado y se nos ofrecen las 
opciones de enviar SpD por correo electrónico y, una vez que se reciba la información, 
realizar o no el pedido de compra. 
Para confirmar todo el proceso, debemos de presionar guardar y confirmar 
licitación. Tras esto, las solicitudes de presupuesto (SpD) aparecerán en la pestaña 
pedidos. 
4.8.4.4. Suppliers 
Esta pestaña es muy similar a la de Clientes, abordada en el punto 4.8.2.1. En 
este caso, no tenemos ningún proveedor guardado por defecto, por lo que 
presionamos el botón crear y rellenamos el formulario correspondiente: 
 
Ilustración 84: Creación de proveedor (I) 
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Ilustración 86: Creación de proveedor (III) 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial 
Desarrollo 
Autor: Sergio Sánchez Romanillos - 101 – 
425.18.22  
 
Ilustración 87: Creación de proveedor (IV) 
Aunque no se halla documentado porque depende de otro modulo, la pestaña 
contabilidad también debería ser cumplimentada. También es recomendable crear 
personas de contacto en la pestaña contactos. Tras estos cambios presionamos el 
botón guardar.  
Al igual que lo explicado en el apartado 4.8.3.1 Clientes en la página 72, en la 
línea etiquetas podemos, mediante la opción Crear y editar, crear el dato maestro 
familias de proveedor. Además, en la Ilustración 86: Creación de proveedor (III) 
podemos ver los campos a rellenar para definir el dato maestro formas de cobro 
del citado proveedor. 
4.8.4.5. Productos a recibir 
Esta es la pestaña de Odoo por medio de la cual podemos ver de forma sencilla 
los productos que están pendientes de ser recepcionados en nuestras instalaciones. 
Esta pestaña nos facilita de forma rápida y sencilla la recepción de todos los productos 
pedidos. 
De este modo seleccionamos la pestaña productos a recibir y se nos mostrará 
que tenemos una serie de productos pendientes del apartado anterior: 
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Ilustración 88: Gestión de productos a recibir (I) 
Vemos que, a la derecha de la pantalla, se nos ofrecen dos iconos para la 
realización de diferentes opciones: 
• Flecha verde apuntando a un cilindro dorado: nos ofrece la opción de desechar 
productos, para el caso en el que los productos no pasen las especificaciones 
de calidad. 
• Flecha verde: nos permite marcar el material como recepcionado. En nuestro 
caso, vamos a seleccionar esta opción. 
Si pulsamos encima de esta línea de texto, veremos que se nos abre una ventana 
con las mismas opciones que en la vista anterior, pero con más información: 
 
Ilustración 89: Gestión de productos a recibir (II) 
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Para finalizar, para recepcionar las unidades seleccionadas, vamos a seleccionar el 
botón procesar completamente. La línea de producto a recibir se marcará como 
realizado. 
4.8.4.6. Control de facturas sobre facturas borrador 
El control de facturas sobre borrador nos permite controlar las facturas 
recibidas de nuestros proveedores. Normalmente, Odoo generará automáticamente 
las facturas borrador a partir de los pedidos de compras. 
En la configuración inicial del módulo, establecimos como opción predefinida la 
generación de facturas mediante envíos entrantes, por lo que esta ventana se nos 
presenta vacía. 
Sin embargo, esta opción puede ser útil para nuevos proveedores que exijan pagos 
por adelantado. En ese caso, seleccionamos la opción crear y cumplimentaríamos el 
formulario siguiente: 
 
Ilustración 90: Control de facturas sobre borrador 
 
4.8.4.7. Control de facturas sobre las líneas de los 
pedidos de compra 
Para la opción ofrecida por esta pestaña, ocurre exactamente lo mismo que en 
el caso anterior. Es una opción que por defecto no se utilizará, pero puede ser 
útil para situaciones especiales. 
En este caso, el formulario que nos aparece tras presionar el botón crear es el 
siguiente: 
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Ilustración 91: Control de facturas sobre líneas de pedido 
Vemos que, en este caso, debemos de seleccionar un pedido y, sobre él, 
seleccionar las líneas de pedido y las cantidades que pretendemos facturar. 
4.8.4.8. Control de facturas sobre envíos entrantes 
Esta es la opción de control de facturas predefinidas en las opciones iniciales. 
Una vez realizada la entrega de la mercancía, podemos generar automáticamente la 
factura desde este menú. 
Además, nos permite, de un rápido vistazo, ver que envíos recibidos están sin 
facturar y cuáles no. En nuestro caso, el envío realizado como ejemplo y explicado 
en apartados anteriores esta sin facturar. Realizamos clic sobre el: 
 
Ilustración 92: Creación de factura sobre envío entrante (I) 
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Vemos, que Odoo nos ofrece la opción de revertir transferencia, en el caso de 
que la aceptación de la llegada de los productos fuera fruto de un error o la opción 
crear factura, que es la que usaremos. Rellenamos el siguiente cuadro de diálogo: 
 
Ilustración 93: Creación de factura sobre envío entrante (II) 
Tras esto, presionaríamos el botón crear. 
4.8.4.9. Productos por categoría 
Esta ventana nos ofrece una vista rápida de los productos ordenados mediante 
categorías. Esto nos permite una vista muy rápida y ordenada de los productos 
ordenados por categorías. 
Actualmente solo disponemos de una categoría: 
 
Ilustración 94: Categorías de productos 
Si pulsamos sobre ella, podremos ver el producto dentro de la categoría. Para crear 
categorías, es necesario crear o editar un producto y asignarlo a esa nueva categoría 
mediante la opción crear de cualquier pestaña de productos. En el siguiente menú 
podemos ver la opción crear y editar en la desplegable categoría padre: 
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Ilustración 95: Creación de una categoría de producto (I) 
Tras seleccionar, nos aparecerá el siguiente formulario a cumplimentar: 
 
Ilustración 96: Creación de una categoría de producto (II) 
Esta opción es especialmente útil para clasificar los diferentes productos atendiendo 
a sus características, líneas de negocio a las que pertenecen, etc. Tras rellenar todos 
los datos deberemos presionar en guardar los datos de la categoría y guardar los 
datos del producto. 
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4.8.4.10. Productos 
La creación de productos desde este módulo coincide con lo especificado en el 
apartado 4.8.2.14 Productos. Como ejemplo, vamos a abrir el producto creado 
anteriormente denominado H-75, seleccionaremos la opción editar y accederemos a 
la pestaña abastecimientos para cumplimentarla: 
 
Ilustración 97: Creación de un nuevo producto (IV)  
Tras esto, realizaremos clic en guardar para hacer efectivos los cambios. 
4.8.4.11. Tarifas 
Al igual que en el apartado 4.8.2.19, referente a las tarifas del módulo de 
ventas, las tarifas del módulo de compras poseen la misma filosofía. En este caso, 
tenemos disponible por defecto la tarifa de compra por defecto: 
 
Ilustración 98: Tarifas de compras 
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4.8.4.12. Versiones de tarifa 
Este punto es muy parecido al referente a las versiones de tarifa del módulo 
ventas. Vemos que Odoo nos ofrece por defecto la tarifa de compra por defecto que 
posee un elemento genérico: 
 
Ilustración 99: Creación de versión de tarifa de compras 
4.8.4.13. Tipos de precio 
Este campo nos permite establecer diferentes tipos de precio como pueden ser 
precios al público o precios de coste (ambos vienen por defecto en Odoo), precio de 
garantía, precio de coste + servicios extra, etc. El cuadro de diálogo para la creación 
de cualquier tipo de precio es muy sencillo: 
 
Ilustración 100: Creación de un nuevo tipo de precio 
Tras esto se debe pulsar en el botón guardar. Una vez creada cualquier regla, 
se pueden establecer las fórmulas para calcularlas con versiones de tarifa. 
4.8.5. Módulo de Gestión de Almacén 
Tras configurar los módulos de ventas y compras vamos a proceder a configurar 
el módulo de almacén. Como en módulos anteriores, accederemos a la configuración 
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particular del módulo presionando, en la pestaña configuración, el botón Almacén 
situado en el margen izquierdo de la pantalla: 
 
En el nuevo menú seleccionaremos las siguientes opciones: 
• En el apartado trazabilidad: 
o Gestionar lotes o números de serie, para asignar números de 
serie a los albaranes y movimientos, con lo que es posible 
conocer que lote de producción fue enviado a cada cliente. 
o Usar paquetes: pallets, cajas, …, para poner algo dentro de un 
paquete, sacar algo de un paquete y mover paquetes enteros y 
colocarlos dentro de otro paquete. 
o Gestionar propietarios en las existencias, para recibir productos 
atribuidos a un propietario en concreto. 
• En el apartado contabilidad: 
o Generar asientos contables por cada movimiento de existencias, 
para poder configurar los valores de inventario según categorías 
de productos. 
o Crear y abrir la factura cuando el usuario finalice el albarán de 
salida, lo que nos permite lanzar automáticamente el asistente 
de facturación si la entrega está configurada para ser facturada 
al enviar. 
o Calcular costes de destino en los productos, para imputar costes 
en destino en los albaranes. 
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• En el apartado Ubicación y almacén, 
o Generar abastecimiento en tiempo real, para realizar el cálculo 
de forma real de las ordenes de abastecimiento. 
o Gestionar múltiples ubicaciones y almacenes, para poder definir 
múltiples tipos de almacenes, ubicaciones y albaranes. 
o Permite definir varios métodos de empaquetado en los 
productos. 
o Estableceremos el parámetro Precisión decimal en los pesos en 
1. 
o Gestionar diferentes unidades de medida para los productos. 
o Facturar productos en una unidad de medida diferente a la del 
pedido de venta, para habilitar la opción de facturar en diferentes 
unidades a las reflejadas en el albarán de entrega. 
o Permite reclamaciones en las entregas. 
o Gestionar grupos de albaranes, para agrupar los albaranes y 
procesarlos en lote. 
El resultado final será: 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial 
Desarrollo 
Autor: Sergio Sánchez Romanillos - 111 – 
425.18.22  
 
Ilustración 101: Configuración del módulo de almacén 
Hacemos clic en el botón “Aplicar” de la esquina superior izquierda para guardar 
los cambios. 
4.8.5.1. Todas las operaciones 
La pestaña todas las operaciones funciona como un panel de control logístico, que de 
forma muy rápida nos permite evaluar los retrasos y entregas parciales en las 
recepciones, transferencias internas y albaranes de salida: 
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Ilustración 102: Cuadro de operaciones del almacén 
Además, si pinchamos en los diferentes hipervínculos de las diferentes tarjetas 
(textos resaltados en azul), podemos acceder a diferentes ventanas que nos 
mostrarán los datos particulares de la opción seleccionada. Más abajo podemos ver 
un ejemplo de los albaranes de salidas preparados: 
 
4.8.5.2. Agrupaciones de albaranes 
Las agrupaciones de albaranes son conjuntos de albaranes que comparten 
características comunes. Esta ventana es especialmente útil para asignar trabajos a 
una persona, ayudar a la gestión de operaciones, etc. 
La ventana para crear una agrupación de albaranes es realmente sencilla: 
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Ilustración 103: Creación de agrupación de albaranes (I) 
Solo debemos seleccionar el responsable y añadir albaranes mediante la 
opción añadir un elemento, e imprimirlos de ser necesarios. Para añadir albaranes 
debemos de buscarlos y seleccionarlos mediante el siguiente cuadro de diálogo: 
 
Ilustración 104: Creación de agrupación de albaranes (II) 
En nuestro caso, como no hay ningún albarán, vamos a seleccionar la opción crear: 
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Ilustración 105: Creación de agrupación de albaranes (III) 
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Ilustración 106: Creación de agrupación de albaranes (IV) 
En nuestro caso, seleccionamos guardar y cerrar y guardar. Además, una vez 
realizado esto podemos marcar como realizados los albaranes de forma muy sencilla 
mediante el botón confirmar o marcando uno a uno los albaranes realizados: 
 
Ilustración 107: Creación de agrupación de albaranes (V) 
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4.8.5.3. Costes en destino 
La pestaña costes en destino nos permite la imputación de nuevos productos y 
nuevos costes mediante la opción crear: 
 
Ilustración 108: Costes en destino 
Esta ventana nos puede ser muy útil para modificar un albarán, para añadir costes 
que no se habían tenido en cuenta, etc. Toda esta información se ligará al albarán u 
albaranes seleccionados de forma permanente. Es necesario presionar los botones 
guardar y validar para hacer efectivos los cambios. 
4.8.5.4. Valoración de inventario actual 
Mediante esta ventana se nos permite ver de forma rápida y sencilla el valor sobre 
coste de los productos de nuestro almacén. En el ejemplo, vemos que el movimiento 
PO00001 generó un aumento del valor del almacén de 80€, situándose el total en 
80€: 
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Ilustración 109: Valoración del inventario actual (I) 
Sin embargo, puede ser más interesante seleccionar la vista de gráfico (botón situado 
a la derecha con un circulo seccionado): 
 
Ilustración 110: Valoración del inventario actual (II) 
Vemos que este panel es mucho más potente que el anterior, y nos permite 
agrupar por producto, movimientos, seleccionar diferentes tipos de gráficos 
(columna, barras, líneas), exportar los datos a otros formatos, etc. 
4.8.5.5. Ajustes de inventario 
De forma normal, al introducir datos a Odoo podemos incurrir en errores, lo 
que ocasiona desfases en el inventario. Una de las actividades normales de la 
empresa es la realización de inventarios anuales para contar el número de productos 
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disponible por ubicación, para adaptar el nivel de inventario teórico al real. Los 
inventarios se realizan mediante la opción crear: 
 
Ilustración 111: Ajuste de inventario (I) 
Tras seleccionar el almacén, los productos y más datos, seleccionamos iniciar 
inventario: 
 
Ilustración 112: Ajuste de inventario (II) 
Vemos que se nos muestran todos los materiales en el almacén y la cantidad 
teórica. A la derecha, tenemos una casilla que nos permite cambiar la cantidad real. 
En el caso ejemplo lo he cambiado a 20 unidades. Además, también se nos permiten 
cambiar propietarios, números de serie, paquetes, etc. 
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Tras realizar los cambios pertinentes, debemos de presionar el botón validar 
inventario y guardar para hacer efectivos los cambios. 
4.8.5.6. Números de serie 
La trazabilidad de los productos es un requisito impuesto por muchas 
normativas, así como un pilar fundamental de la calidad. En esta ventana, mediante 
el botón crear podemos asignar lotes a los diferentes elementos: 
 
Ilustración 113: Creación de números de serie 
Mediante el cuadro de diálogo, deberemos seleccionar el producto y 
automáticamente se nos asignarán números de referencia a las existencias 
almacenadas en el almacén. Tras esto, debemos de hacer clic en guardar. 
4.8.5.7. Movimientos de existencias 
La pestaña movimientos de existencias nos permite ver de un simple vistazo 
todos los movimientos que ha habido en nuestros almacenes: entradas, salidas, 
transferencias internas, inventarios, etc. En la siguiente imagen se pueden ver los 
movimientos realizados para el ejemplo: 
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Ilustración 114: Vista de movimientos de existencias 
En esta opción, a la derecha, también tenemos disponible la vista en gráfico 
de los movimientos de nuestro almacén, lo que nos permite ver de forma muy sencilla 
los últimos movimientos: 
 
Ilustración 115: Vista gráfica de movimientos de existencias 
4.8.5.8. Ejecutar planificadores 
La ejecución de planificadores nos permite calcular todos los abastecimientos 
futuros necesarios. Al pinchar en esta opción, no se desplegará ninguna ventana sino 
un cuadro de diálogo: 
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Ilustración 116: Calculo de planificadores 
Presionaremos Ejecutar planificadores para actualizar los abastecimientos. 
4.8.5.9. Abastecimientos 
Las órdenes de abastecimiento representan la necesidad de una cierta cantidad 
de productos. Las fuentes de abastecimiento suelen ser los pedidos de venta. 
Dependiendo de la configuración del producto en cuestión, el motor de 
abastecimientos intentará satisfacer la necesidad reservando productos de las 
existencias, pidiendo productos a un proveedor, pasando una orden de fabricación, 
etc. 
En estos momentos, dado que solo tenemos un pedido de ventas que está 
resuelto, no existen ningún abastecimiento. Normalmente, los abastecimientos son 
gestionados de forma automática excepto cuando se produce una excepción, es decir, 
que el sistema no puede encontrar una forma automática de satisfacer la demanda. 
En este caso, se producirá un mensaje de alerta para el usuario. 
También podemos generar abastecimientos manualmente mediante el botón 
crear: 
 
Ilustración 117: Creación de un nuevo abastecimiento 
Tras esto, debemos de seleccionar la opción guardar. 
Implantación de ERP para la PYME Tecnivial  
Desarrollo  
- 122 - Autor: Sergio Sánchez Romanillos 
  425.18.22 
4.8.5.10. Productos 
La pestaña productos es similar a las explicadas anteriormente en los módulos 
de compras y ventas. En este caso, vamos a seleccionar el producto H-75, presionar 
el botón editar y vamos a acceder a su pestaña abastecimiento: 
 
Ilustración 118: Creación de un nuevo producto (V) 
En esta pestaña se nos muestran opciones muy interesantes, como puede ser 
la solicitud de abastecimiento, la actualización de las cantidades disponibles, las 
opciones de trazabilidad, el estado del producto, la ubicación, pesos y volúmenes, la 
ubicación del abastecimiento, el empaquetado, etc. 
También es muy útil la opción incrustar del menú desplegable más, que me 
permite la inserción de documentos 
4.8.5.11. Paquetes 
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La pestaña paquetes es la forma que tiene Odoo de gestionar los embalajes de 
los productos. Desde allí, podemos gestionar los diferentes tipos de embalajes, 
editarlos y crear nuevos. 
Sin embargo, también se puede hacer desde el cuadro de diálogo de creación 
de un producto. En este caso, vamos a acceder mediante este método y, en la 
pestaña inventario, en el apartado empaquetado, seleccionaremos añadir un 
elemento para abrir el cuadro de diálogo de Crear: 
 
Ilustración 119: Creación de nuevo paquete 
Para cumplimentar el formulario, ha sido necesario crear la unidad logística 
paquete Caja H-75 de la siguiente forma: 
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Ilustración 120: Creación de nueva unidad logística 
De esta forma, habremos establecido el dato maestro dimensiones y peso de 
productos. Tras esto, realizamos clic en guardar y cerrar y en guardar. 
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4.8.5.12. Configuración de Almacenes 
Mediante la configuración de Almacenes somos capaces de configurar el número 
de almacenes y las características de los mismos. Para ello, vamos a seleccionar el 
almacén creado por defecto y vamos a modificarlo atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
 
Ilustración 121: Creación de un nuevo almacén 
De disponer de varios almacenes físicos, deben crearse todos y cada uno de 
ellos. Sin embargo, para esta memoria solo vamos a crear el almacén 1. Hacemos 
clic en guardar. De este modo, estaríamos anotando el dato maestro Tipo de 
edificio. 
4.8.5.13. Configuración de Tipo de coste en destino 
Esta pestaña nos permite configurar una serie de costes a imputar en los 
productos en destino. Para crear un nuevo coste de este tipo, presionaremos crear y 
rellenamos la ventana emergente. Por último, presionamos en guardar: 
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Ilustración 122: Creación de un nuevo tipo de coste en destino 
4.8.5.14. Configuración de Ubicaciones 
Las ubicaciones en Odoo se corresponden con las zonas físicas de 
almacenamiento. Lo óptimo es la creación de una ubicación para cada hueco, 
nombrando este mediante tres coordenadas (pasillo, estantería y altura). Para 
nuestro ejemplo, presionamos crear y rellenamos el formulario de la siguiente 
manera: 
 
Ilustración 123: Configuración de una nueva ubicación 
En esta ventana, estaríamos notando dos datos maestros: la distribución 
interna de los productos en el almacén y el sistema de almacenamiento 
(tendríamos estanterías en los almacenes con alturas(Z) superiores a 1 y no 
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tendríamos sistema de almacenamiento para almacenes con alturas iguales a 1). Por 
último, presionamos el botón guardar. 
 
4.8.5.15. Configuración de Tipos de operación 
En la pestaña tipos de operación podemos cambiar los tipos de albaranes 
disponibles. Odoo nos ofrece tres tipos de albaranes por defecto (recepciones, 
transferencias internas y albaranes de salida): 
 
Ilustración 124: Tipos de operación disponibles 
A continuación, hacemos clic en la opción crear: 
 
Ilustración 125: Creación de un nuevo tipo de operación 
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Tras rellenar el formulario hacemos clic en guardar. En nuestro caso, hemos 
creado un albarán específico para las reposicione de materiales. 
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4.8.5.16. Configuración de Reglas de 
reabastecimiento 
Mediante las reglas de abastecimiento, seremos capaces de definir las 
existencias mínimas para que Odoo cree automáticamente las ordenes de producción 
en borrador o solicitudes de presupuesto de acuerdo con los niveles de existencias. 
Para esto, presionamos el botón crear: 
 
Ilustración 126: Creación de una nueva regla de abastecimiento 
En nuestro caso, acabamos de crear una regla para el producto H-75, que una 
vez disminuya por debajo de 50 unidades, se realizará un pedido por la cantidad 
necesaria para alcanzar 50 unidades. 
4.8.5.17. Configuración de Rutas 
Las rutas logísticas son el medio por el cuál seremos capaces de 
aprovisionarnos. En este caso, Odoo nos ofrece las siguientes formas adquirir ir los 
productos que necesitamos: 
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Ilustración 127: Rutas disponibles 
Para crear una nueva ruta, solo es necesario presionar el botón crear. Sin 
embargo, en nuestro caso no es necesario. 
4.8.5.18. Configuración de Formas de envío 
Cada transportista puede tener diferentes formas de envío para cada producto 
y unos precios asociados diferentes. Esta pestaña nos permite la configuración de 
reglas de precio para cada método. Para crear una nueva forma de envío deberemos 
de hacer clic en crear: 
 
Ilustración 128: Creación de una nueva forma de envío (I) 
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Además, seleccionando la opción precio avanzado por destino y añadir 
elemento, podemos configurar reglas aún más complejas en función de volúmenes, 
pesos y destinos: 
 
Ilustración 129: Creación de una nueva forma de envío (II) 
 
Ilustración 130: Creación de una nueva forma de envío (III) 
4.8.5.19. Configuración de Categorías de las unidades 
de medida 
Las categorías de las unidades de medida se corresponden a las magnitudes 
físicas que se miden. Odoo viene con las siguientes categorías de productos 
configuradas, que son más que suficientes: 
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Ilustración 131: Unidades de medida disponibles 
4.8.5.20. Configuración de Unidades de medida 
Ligado al apartado anterior, en esta pestaña podremos configurar las unidades 
de medida de nuestros productos y su categoría. Las unidades de medida que Odoo 
tras por defecto son: 
 
Ilustración 132: Unidades de medida disponibles 
Para crear una nueva unidad de medida simplemente hay que presionar el 
botón crear y rellenar el siguiente formulario: 
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Ilustración 133: Creación de una nueva unidad de medida 
4.8.5.21. Configuración de Incoterms 
En esta pestaña podremos crear y editar los diferentes incoterms que 
aplicaremos a nuestras transacciones. Por defecto, Odoo viene con la mayoría de los 
Incoterms ya creados por defecto: 
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5. CONCLUSIONES 
Como conclusión inicial, podemos destacar que se han cumplido los resultados 
planteados en esta memoria, cumpliendo los plazos estipulados, ya que se ha 
conseguido realizar el diseño de la implantación de Odoo en la empresa objetivo y la 
realización de un prototipo inicial para dicha empresa. 
Los pilares fundamentales del diseño del plan de implantación han sido, entre 
otros: se ha conseguido realizar un diseño exhaustivos de la implantación, se ha 
alcanzado con éxito una planificación detallada de las fases y tareas necesarias y se 
ha determinado con precisión el equipo de implantación, la modalidad de 
implantación y los servicios SaaS a proveer por el consultor externo. Todas estas 
acciones se han descrito en la presente memoria. 
Además, se ha realizado la construcción del prototipo inicial. Debido a la 
extensión y duración del proyecto, su creación no es completa, pero se han analizado 
los tres módulos que constituyen el procedimiento de venta de cualquier empresa. 
Pese a ello, este prototipo es suficiente para observar las posibilidades que Odoo nos 
ofrece. 
Las líneas de trabajo futuras deberían desarrollar completamente este prototipo 
inicial, así como continuar con la planificación desarrollada en este documento hasta 
lograr la implantación de Odoo en TECNIVIAL. 
Para el autor, el presente TFG ha servido para adentrarse con mayor 
profundidad en la gestión de la información a nivel empresarial y a trabajar con Odoo, 
una herramienta realmente útil. Hay muchas características que me han resultado 
llamativas del software Odoo de entre las que caben destacar: primero, una interfaz 
de trabajo amigable, visual y que facilita el rápido aprendizaje mediante la intuición; 
y segundo, la flexibilidad de la información, ya que se pueden acceder de diferentes 
maneras, filtrando contenido y ayudando a gestionar mucha información de manera 
eficiente. 
De hecho, estas dos características hacen de Odoo un programa apto para casi 
cualquier empresa y que sea capaz de gestionar grandes cantidades de información. 
El uso de Odoo en la industria moderna está demostrado prácticamente y, este TFG 
es la base para su implantación en la empresa TECNIVIAL. 
Respecto a la empresa TECNIVIAL, cabe destacar la gran aceptación que ha 
suscitado este TFG por parte de los empleados y desde la dirección de la propia 
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empresa, que perciben a este proyecto como una gran mejora. Así, se prevé que se 
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